

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

16.09.2022

Пр-22/63-ЮП

16 сентября 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 16.09.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в сентябре 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

4. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального

значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов до и после ремонта). Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, об исполнении решений протоколов заседаний Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 12.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022.

1.2. Ответственным лицам Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» в срок не позднее 13:00 часов дня, предшествующего дню очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

на территории Мурманской области (далее - Проектный комитет) предоставлять информацию в адрес секретаря Проектного комитета по исполнению протокольных решений, о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, текущей ситуации, объеме выполненных работ, кассовом освоении средств на реализацию проекта.

Срок - постоянно.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 16.09.2022.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) обеспечить восстановление целостности дорожного полотна в местах отбора проб на всех объектах контроля.

Срок - до 23.09.2022.

2.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

2.3.1. Обеспечить своевременное размещение информации на сайте и в официальных аккаунтах учреждения, в социальных сетях о временном прекращении движения транспортных средств на время проведения буровзрывных работ на объектах контроля «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20», «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35».

2.3.2. Предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области оперативную информацию о завершении/не завершении работ по переносу ЛЭП на объекте контроля «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35».

Срок - 16.09.2022.

2.3.3. Обеспечить подписание дополнительного соглашения к контракту по объекту контроля «Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102+814 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами» в части установления возможности привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков, соисполнителей, требования к объему исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту лично – не менее 55% в соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 08.09.2022 № 219-РП.

Срок - 16.09.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте

и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в сентябре 2022 года.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда с предоставлением соответствующих копий документов, подтверждающих объем фактически выполненных работ по контракту на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского административного округа города Мурманска.

Срок - до 26.09.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 16.09.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору, комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»:

6.1.1. Обеспечить своевременное исполнение поставленных задач в СОУ «Эталон».

Срок - постоянно.

6.1.2. Обеспечить внесение сведений по фактической площади укладки верхних слоев дорожной одежды по каждому объекту контроля.

Срок - постоянно.

6.1.3. Обеспечить устранение замечаний в СОУ «Эталон», указанных в ранее направленной сводной таблице специалистом контроля ФКУ Упрдор «Кола».

Срок - до 20.09.2022.

6.1.4. Загрузить фотоматериалы «после» по объектам контроля, на которых завершена укладка а/б покрытия.

Срок - до 20.09.2022.

6.2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык):

6.2.1. Внести сведения по расходам муниципального образования по объектам контроля «ул. Победы», «пр. Советский».

Срок - 19.09.2022.

6.2.2. Внести информацию о выполнении гарантийных обязательств по объектам «Ул. Строительная до пересечения с ул. Дорожная», «ул. Поморская», «ул. Андрусенко».

Срок - 19.09.2022.

6.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

6.3.1. Заполнить дневник инженера-резидента в разделе строительный контроль по объекту «Реконструкция а/п к с. Териберка км 10- км 20», прикрепить отчеты по строительному контролю в раздел документы.

Срок - 19.09.2022.

6.3.2. Заполнить дневники кураторов с указанием темпа работ по всем объектам контроля.

Срок - до 21.09.2022.

6.3.3. Обеспечить своевременное внесение сведений по объемам фрезерования и укладки а/б покрытия (план/факт) на объекте контроля «А/д Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33-км 42, км 45-км 49, км 50-км 52, км 53- км 54, км 54- км 63».

Срок - ежедневно по факту выполненных объемов.

6.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик):

6.4.1. Внести информацию о выполнении гарантийных обязательств по 12 объектам контроля.

Срок - до 20.09.2022.

6.4.2. Заполнить дневники кураторов с указанием темпа работ по всем объектам контроля.

Срок - до 20.09.2022.

6.5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

6.5.1. Подготовить ответ на обращение граждан.

Срок - 19.09.2022.

6.5.2. В материалах к заседанию Проектного комитета направлять информацию об оплате работ на каждом объекте с разбивкой по бюджетам.

Срок - постоянно.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

16 сентября 2022 г.
10-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Тарунин Алексей Витальевич	–	начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат Мурманской областной Думы
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:		
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска