

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

17.02.2023

Пр-22/10-ЮП

17 февраля 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна

– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Докладчик:

– А.О. Каневский – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

2.1.1.1. Обеспечить направление закупки в АИС «WEB-Торги-КС» на выполнение работ по ремонту моста через реку Верест.

Срок – не позднее 21.02.2023.

2.1.1.2. Обеспечить направление закупок в АИС «WEB-Торги-КС» на выполнение работ по ремонту мостов через реки Умболка, Ваенга.

Срок – не позднее 01.03.2023.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.2.1. Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области кассовый план по расходам регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года.

Срок – не позднее 28.02.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.1.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить направление закупок в АИС «WEB-Торги-КС» на поставку стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, выполнение работ по устройству автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31.

Срок – не позднее 21.02.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о заключении 5 договоров на поставку товаров (материалов), плановых сроках поставки товаров (материалов) и дальнейших плановых сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о кассовом плане по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и планируемых кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, начиная со II квартала 2023 года, в рамках РП «БДД».

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) продублировать письмо в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области о результатах рассмотрения предложений по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Срок – 17.02.2023.

5.2. Рекомендовать Начальнику Управления ГИБДД по Мурманской области (А.В. Тарунин) на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области предоставить информацию о согласовании / несогласовании мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, направленной Мурманскавтодором с учетом информации в соответствии с пунктом 5.1 настоящего протокола.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

5.3. Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Управления ГИБДД по Мурманской области информацию о дополнительных мерах, запланированных на 2023 год, по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе мероприятий инженерного характера.


Срок – не позднее 22.02.2023.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), Комитету по развитию городского хозяйства Мурманской области (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) внести в СОУ «Эталон» в полном объеме финансирование и кассовый план по объектам контроля нацпроекта 2023 года.

Срок – 17.02.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

17 февраля 2023 год
 10:00

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Министерство образования и науки Мурманской области:		
Кизенкова Светлана Павловна	–	главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Чуркин Александр Юрьевич	–	Начальник отдела строительного контроля Северо-Западного филиала
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев Денис Евгеньевич	—	директор
Табунщиков Сергей Эдуардович	—	заместитель директора
Исиченко Александр Сергеевич	—	начальник отдела капитального ремонта

Администрация Кольского района:

Попык Александр Александрович	—	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
----------------------------------	---	--