

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

17 июня 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артём Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 17.06.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Е.В. Никора, заместитель Председателя Мурманской областной Думы;

– М.В. Нечаев, начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области;

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– А.А. Попык, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во 2 квартале 2022 года. Факт

и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование закупок, внесение сведений о заключенных контрактах, планирование работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон». Изготовление информационных носителей и объектов наружной рекламы.

Докладчики:

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 10.06.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 17.06.2022.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) провести разъяснительную работу с подрядной организацией по вопросу о необходимости установки временных дорожных знаков на объекте «ул. Софьи Перовской» на стойках.

Срок - 21.06.2022.

2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) представить в адрес ФКУ Упрдор «Кола» копии согласованных рецептов асфальтобетонной смеси.

Срок - 21.06.2022.

2.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) после укладки дорожного покрытия представить в адрес ФКУ Упрдор «Кола» справки с заводов о максимальной плотности асфальтобетонной смеси по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года.

Срок – в недельный срок после укладки асфальтобетона.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во 2 квартале 2022 года, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на июнь 2022 года.

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) принять все меры для освоения средств федерального, регионального и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» во II квартале 2022 года.

Срок - до 27.06.2022.

4.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) по объектам, работы на которых начались в 2021 году, обеспечить 100% выполнение работ и 100% оплату средств из федерального и регионального бюджетов в июне 2022 года.

Срок - до 27.06.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., о сроках и о ходе устранения выявленных дефектов.

4.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) предоставить сведения о ходе устранения замечания, выявленные ФГБУ «Росдортехнология» в ходе проверки в мае 2022 года.

Срок – 22.06.2022.

4.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык), в соответствии с запросом Министерства транспорта Российской Федерации от 03.02.2022 исх. № АК-Д2-25/1804, в целях исполнения пункта 3 раздела I протокола Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.01.2022 № 1 представить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о результатах проведенной проверки состояния дорожного покрытия на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг. и ходе исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств (кол-во выявленных гарантийных случаев, кол-во устраненных гарантийных случаев, сроки устранения остальных выявленных недостатков).

Срок – 20.06.2022.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

5.1.1. Заполнить дневник куратора по объектам 2022 года.

Срок – до 22.06.2022.

5.1.2. Внести информацию по устройству верхнего слоя покрытия на объекте «а/п к г. Апатиты».

Срок - 20.06.2022.

5.2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) внести информацию о начале работы по гарантийным случаям по объекту «ул. Строительная».

Срок - 20.06.2022.

5.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) заполнить в полном объеме разделы «Основное»,

«Сведения о реализации» по объекту «ул. Книповича». Привести показатели площади в разделе «Характеристики» в соответствии с разделом «Показатели».

Срок – 20.06.2022.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

17 июня 2022 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Полиэктова | – | первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Юлия Александровна | | |
| Стародубцев | – | начальник отдела развития инфраструктуры |
| Олег Сергеевич | | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Викторов | – | начальник отдела транспорта |
| Валентин Иванович | | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова | – | консультант отдела развития инфраструктуры |
| Дарья Владимировна | | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Решетов | – | эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
| Денис Владимирович | | |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Нечаев | – | начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
| Михаил Васильевич | | |

Мурманская областная Дума:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Никора | – | заместитель Председателя Мурманской областной Думы |
| Евгений Викторович | | |
| Попов | – | председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Артур Александрович | | |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Шварцкоп | – | и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
| Андрей Александрович | | |

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Табунщик
Михаил Анатольевич | — заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Шаров
Олег Валерьевич | — начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

Администрация Кольского района:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Попык
Александр Александрович | — директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |
| Ваганов
Андрей Борисович | — и.о. начальника отдела дорожной деятельности МКУ «ХЭС Кольского района» |