

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

18.03.2022

Пр-22/20-АГ

18 марта 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Сроки заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

3. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих. О проблемных вопросах, связанных с исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйств.

4. О внесении в СОУ «Эталон» информации о планировании выполнения дорожных работ по месяцам в отношении объектов контроля 2022 года. Формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК на 2022 год. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 11.03.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, о сроках заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) во исполнение решений по итогам заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 20.01.2022 провести контрактацию объектов, запланированных к реализации в 2022 году, в I квартале 2022 года.

Срок - 31.03.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о результатах мониторинга цен на строительные материалы, используемые при производстве дорожных работ, об отсутствии на текущий

момент рисков, связанных с исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений, вызванных удорожанием строительных материалов.

3.2. Рекомендовать дорожным организациям, задействованным в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, сформировать запас строительных материалов, необходимый для проведения дорожных работ.

Срок - до 01.05.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):

4.1.1. Заполнить информацию о планируемой площади и протяженности укладки верхних слоев дорожной одежды в разделе «Показатели» по объектам:

- А/д Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32- км 42;
- Реконструкция мостового перехода через р. Кети;
- Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр;
- Автоподъезд к городу Апатиты, км 3 - км 28 (выборочно);
- капитальный ремонт Териберка, км 20 - км 35;
- Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;
- Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч.

Срок - 23.03.2022.

4.1.2. Привести в соответствие с фактическими датами производства работ показатели укладки по объектам:

- А/п к г. Апатиты, км 0 - км 4 (выборочно);
- А/п к г. Кандалакша, км 0+000 - км 2+266 (выборочно);
- А/д Умба - Кандалакша, км 0+000 - км 90+000 (выборочно);
- Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно).

Срок - 23.03.2022.

4.1.3. Заполнить информацию в разделе «Основное» по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск, км 0+000 - км 19+000».

Срок - 23.03.2022.

4.1.4. Заполнить раздел «Основное» (объект на карте, фото «До») по объекту «Автоподъезд к городу Апатиты, км 3 - км 28 (выборочно)».

Срок - 23.03.2022.

4.1.5. Указать стоимость контракта по результатам торгов, реестровый номер с сайта госзакупок в разделе «Контракты» по объекту «А/д Североморск - Североморск-3, км 0+000-км 26+350 (выборочно)».

Срок - 23.03.2022.

4.1.6. Заполнить информацию о планировании торгов СМР в разделе «Закупки» по объекту «А/д Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 50-км 66».

Срок - 23.03.2022.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) актуализировать статус торгов СМР в разделе

«Закупки» по всем объектам 2022 года.

Срок – 22.03.2022.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

2DA1E53668CABC26D40FF50447B2CC6399BA7001

Владелец: Гришин Артем Александрович

Действителен: с 08.04.2021 по 08.07.2022

А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

18 марта 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Попов
Артур Александрович | – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Иванов
Герман Александрович | – депутат Мурманской областной Думы |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Каневский
Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
|---------------------------------|---|

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Алиев
Владислав Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
|---------------------------------|---|

Администрация города Мурманска:

- Кольцов
Эдуард Сергеевич — заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
- Табунщик
Михаил Анатольевич — заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
- Шаров
Олег Валерьевич — начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

- Алтухов
Константин
Александрович — заместитель Главы администрации Кольского района