

ПРОТОКОЛ

**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**

Мурманской области

19.06.2021

Пр-22/42-АГ

18 июня 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 18.06.2021.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.

3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.

4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2021 года, о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.

5. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

6. Разное.

Выступил М.В. Антропов - председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных решений.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 18.06.2021.

2.2. Установить информационные носители на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» - мост через р. Умба на км 4+033 а/д «Умба – Кандалакша».

Срок – 22.06.2021.

2.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) во взаимодействии с подрядной организацией ООО «УК «МДУ» обеспечить укладку верхнего слоя дорожного покрытия на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Снежногорск – Гаджиево».

Срок – до 20.06.2021.

2.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить в Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области обращение о необходимости проведения инспекционных выездов на участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения, на которых

проводятся ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также автомобильной дороге «Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами» с целью проверки полноты и достаточности мер, принятых для обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения дорожных работ.

Срок - 18.06.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3.2. В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 11.03.2011 № 8 комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2022 год до 01.09.2021.

Срок - до 01.09.2021.

3.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):

3.3.1. Обеспечить размещение закупки дополнительных дорожных работ на 2022 год.

Срок – 30.06.2021.

3.3.2. Обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2023 год до 01.09.2021.

Срок – 01.09.2021.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), администрации Кольского района (И.А. Богданов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2021 года, о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета.

4.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по корректировке объемов средств федерального бюджета на июнь 2021 года, а также уточненные заявки на перечисление средств федерального бюджета на второй и последующие кварталы 2021 года.

Срок – 18.06.2021.

4.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о планируемых сроках освоения средств регионального бюджета в рамках реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги», проинформировать по данному вопросу на очередном заседании Проектного комитета.

Срок – 25.06.2021.

По пятому вопросу:

5.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска внести в СОУ «Эталон» информацию/ответы на обращения граждан, поступивших в СОУ «Эталон».

Срок – постоянно.

5.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» информацию о выполнении работ по исправлению замечаний, вынесенных по результатам посещения объектов контроля.

Срок – 22.06.2021.

5.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) устранить замечания по гарантийным обязательствам.

Срок – 22.06.2021.

5.4. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) внести в СОУ «Эталон» информацию о кассовом исполнении по объекту «Реконструкция автоподъезда к с. Териберка, км 0 - км 10».

Срок – 22.06.2021.

5.5. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) вносить в СОУ «Эталон» сведения об укладке асфальтобетона на объектах контроля 2021 года.

Срок – ежедневно.

5.6. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» сведения о кассовом исполнении по объектам контроля 2021 года.

Срок – в день оплаты работ.

5.7. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), администрации Кольского района (И.А. Богданов) актуализировать в СОУ «Эталон» сведения о финансировании по объектам контроля 2022 года.

Срок – 22.06.2021.

5.8. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» сведения о результатах диагностики.

Срок - до 21.06.2021.

По шестому вопросу:

6.1. Рекомендовать М.В. Антропову - председателю комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации направить в Мурманскавтодор (В.В. Алиев) информационные материалы (обращения граждан) по вопросу неудовлетворительного состоянии участков автомобильной дороги «Кола - железнодорожная станция Выходной».

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

18 июня 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
(секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор
«Кола» |
|-------------------------------|--|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Антропов
Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации |
|-------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Чупин
Сергей Викторович | – заместитель начальника Управления -
начальник отдела ДПС, ВПО и ИАЗ
Управления ГИБДД УМВД России по
Мурманской области |
| Шаховкин
Андрей Викторович | – и.о. начальник отдела надзора Управления
ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- Алиев
Владислав Владимирович – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
- Шварцкоп
Андрей Александрович – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:

- Кольцов
Эдуард Сергеевич – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
- Табунщик
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

- Богданов
Игорь Александрович – заместитель главы администрации Кольского района
- Смирнов
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»