

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

20 января 2023 года

20.01.2023

Пр-22/3-ЮП

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области, руководитель  
региональных проектов «Региональная  
и местная дорожная сеть», «Общесистемные  
меры развития дорожного хозяйства»,  
«Безопасность дорожного движения в  
Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области.

##### **2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные  
качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке  
конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по  
объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного  
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами  
Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска -  
председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации  
города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального,  
регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года,  
об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам  
федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале  
2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.3. Об утверждении годового отчета о ходе реализации регионального проекта «РМДС» на 31 декабря 2022 года.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

### **3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):**

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.3. Об утверждении годового отчета о ходе реализации регионального проекта «ОМРДХ» на 31 декабря 2022 года.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

### **4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):**

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.3. Об утверждении годового отчета о ходе реализации регионального проекта «БДД» на 31 декабря 2022 года.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.**

Докладчик:

– М.В. Нечаев – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

**6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

**1.2.** Главе администрации Кольского района (А.П. Лихолат) обратить внимание на неисполнение МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» следующих протокольных решений заседаний Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области:

- по пунктам 5.2. протокола от 29.12.2022, 6.2 протокола от 13.01.2023 о необходимости редактирования сведений в СОУ «Эталон» в отношении 7 объектов 2023 года, занесенных в систему, в части указания признака к этим

объектам «справочный объект» или удаления этих объектов или перенесения сроков реализации;

- по пункту 6.3 протокола от 13.01.2023 о направлении в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области на адрес электронной почты [starodubtsev@gov-murman.ru](mailto:starodubtsev@gov-murman.ru) информации об ответственных лицах (ФИО, должность, контактный телефон) по актуализации сведений в «Таблице 1-7».

### **По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

**2.1.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов):

**2.1.1.1.** Направить ресурсным организациям на согласование планы-графики выполнения ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Срок – не позднее 24.01.2023.

**2.1.1.2.** Представить на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области информацию о согласовании / несогласовании ресурсными организациями плана-графика выполнения ремонтных работ на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.

Срок – 27.01.2023.

**2.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

**2.2.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

**2.2.1.1.** Обеспечить кассовое освоение средств областного бюджета по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Эйч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами» в части оплаты работ по закрытию 8 этапа контракта.

Срок – не позднее 25.01.2023.

**2.2.1.2.** Обеспечить кассовое освоение средств областного бюджета по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Эйч на км 102 + 814

автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами» в части оплаты аванса 9 этапа контракта.

Срок – не позднее 27.01.2023.

**2.3.** Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области годовой отчет о ходе реализации регионального проекта «РМДС» на 31 декабря 2022 года.

Голосовали «за» единогласно.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

**3.1.1.** Мурманскавтодору (М.А. Ковалева) предоставить на согласование в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области начальную (максимальную) цену контракта на поставку стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения (20 комплексов).

Срок – не позднее 25.01.2023.

**3.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

**3.3.** Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области годовой отчет о ходе реализации регионального проекта «ОМРДХ» на 31 декабря 2022 года.

Голосовали «за» единогласно.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

**4.2.** Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

**4.3.** Согласовать представленный Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области годовой отчет о ходе реализации регионального проекта «БДД» на 31 декабря 2022 года.

Голосовали «за» единогласно.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) направить в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области информацию по адресным участкам ремонта автомобильных дорог регионального значения в дополнение к ранее направленной информации по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Срок – 20.01.2023.

**5.2.** Рекомендовать Начальнику Управления ГИБДД по Мурманской области (А.В. Тарунин) на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области предоставить информацию о согласовании / несогласовании информации по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, направленной Мурманскавтодором с учетом информации, направленной в соответствии с пунктом 5.1. настоящего протокола.

Срок – 27.01.2023.

**По шестому вопросу:**

**6.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

**6.1.1.** В СОУ «Эталон» привести финансирование (по месяцам, по годам), кассовый план, планы выполнения (раздел контракты) в соответствии с заявкой на перечисление ПОФР из федерального бюджета по следующим объектам:

- ремонт автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 – км 64 (выборочно);
- капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35;
- капитальный ремонт моста через р. Ёна на км 54+320 автомобильной дороги Пиренга - Ковдор;
- ремонт автомобильных дорог Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000;
- ремонт автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочно);
- ремонт автомобильной дороги Кола - Мурмаши км 4+000- км 18+000 (выборочно);
- ремонт автомобильной дороги Кола - Выходной, км 2+000 - км 6+000 (выборочно);
- ремонт автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск, км 0+000 - км 36+000 (выборочно).

Срок – не позднее 23.01.2023.

**6.1.2.** В СОУ «Эталон» заполнить укрупненный сетевой график по объектам:

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта» (п.9,10,11,12,13,17,18,19,20,21);
- капитальный ремонт моста через р. Ёна на км 54+320 автомобильной дороги Пиренга - Ковдор (п.3,4,5,6,7,8,9,10,11).

Срок – в недельный срок после заключения контракта.

**6.1.3.** В СОУ «Эталон» привести стоимость работ в соответствии с финансированием по объекту: реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск.

Срок – не позднее 23.01.2023.

**6.1.4.** В СОУ «Эталон» указать в разделе «Сведения о реализации» генерального подрядчика по объектам:

- ремонт автомобильной дороги Кола - Выходной, км 2+000 - км 6+000 (выборочно);

- ремонт автомобильной дороги Кола - Зверосовхоз км 0+000- км 4+000 (выборочно);

- ремонт автомобильной дороги Мишуково-Снежногорск км 0+000 - км 36+000 (выборочно).

Срок – не позднее 23.01.2023.


**6.2.** МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) внести в СОУ «Эталон» все запланированные объекты ремонта дорог в г. Коле в 2023 году с указанием признака «Справочный» к каждому объекту.

Срок – не позднее 24.01.2023.

**6.3.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства Мурманской области (А.В. Гутнов), Администрации Кольского района (А.П. Лихолат), филиалу ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области обеспечить проведение инструментальной диагностики автомобильных дорог и оценки технического состояния искусственных дорожных сооружений в 2023 году, предоставление результатов диагностики в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Срок – не позднее 30.10.2023.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников**  
**заседания Проектного комитета по реализации национального проекта**  
**«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

20 января 2023 год  
 10:00

г. Мурманск  
 в режиме ВКС

|                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Председательствующий:</b>                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Полиэктова<br>Юлия Александровна                                                                            | – | Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» |
| <b>Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:</b>                                        |   |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:</b>                                    |   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Михайлов<br>Николай Алексеевич                                                                              | – | заместитель министра                                                                                                                                                                                                       |
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич                                                                               | – | начальник отдела развития инфраструктуры                                                                                                                                                                                   |
| Максимов<br>Владимир Анатольевич                                                                            | – | заместитель начальника отдела транспорта                                                                                                                                                                                   |
| Толстенко<br>Наталия Алексеевна                                                                             | – | заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)                                                                                                                   |
| <b>Министерство образования и науки Мурманской области:</b>                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Кизенкова<br>Светлана Павловна                                                                              | – | главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления                                                                                                                                           |
| <b>Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:</b> |   |                                                                                                                                                                                                                            |
| Артюх<br>Константин Леонидович                                                                              | – | главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов                                                                                                                                                            |

|                                                            |   |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ФКУ Упрдор «Кола»:</b>                                  |   |                                                                                                                 |
| Решетов<br>Денис Владимирович                              | – | эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области             |
| <b>ФАУ «РОСДОРНИИ»:</b>                                    |   |                                                                                                                 |
| Блинов<br>Александр Евгеньевич                             | – | директор Северо-Западного филиала                                                                               |
| Чуркин<br>Александр Юрьевич                                | – | начальник отдела строительного контроля                                                                         |
| Новокшенова<br>Елизавета Сергеевна                         | – | главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления                             |
| <b>Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:</b> |   |                                                                                                                 |
| Нечаев<br>Михаил Васильевич                                | – | начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области                                     |
| <b>Мурманская областная Дума:</b>                          |   |                                                                                                                 |
| Белошеев<br>Михаил Викторович                              | – | депутат Мурманской областной Думы                                                                               |
| Богович<br>Александр Николаевич                            | – | заместитель председателя Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы |
| Попов<br>Артур Александрович                               | – | депутат Мурманской областной Думы                                                                               |
| Иванов<br>Герман Александрович                             | – | депутат Мурманской областной Думы                                                                               |
| Иванов<br>Иван Васильевич                                  | – | консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы           |

|                                                                                                                |   |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:</b> |   |                                                                                                                                          |
| Игнатов<br>Дмитрий Владиславович                                                                               | – | Врио начальника                                                                                                                          |
| Шварцкоп<br>Андрей Александрович                                                                               | – | первый заместитель начальника                                                                                                            |
| Ковалева<br>Маргарита Александровна                                                                            | – | заместитель начальника                                                                                                                   |
| <b>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:</b>                                |   |                                                                                                                                          |
| Гутнов<br>Альберт Валентинович                                                                                 | – | заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Шаров<br>Олег Валерьевич                                                                                       | – | и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска                                   |
| Нерубашенко<br>Никита Юрьевич                                                                                  | – | начальник отдела организации городских пассажирских перевозок                                                                            |
| <b>Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:</b>                         |   |                                                                                                                                          |
| Рысев<br>Денис Евгеньевич                                                                                      | – | директор                                                                                                                                 |
| Табунщиков<br>Сергей Эдуардович                                                                                | – | заместитель директора                                                                                                                    |
| <b>Администрация Кольского района:</b>                                                                         |   |                                                                                                                                          |
| Буряков<br>Игорь Анатольевич                                                                                   | – | заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»                                                                      |