

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

23.12.2022

Пр-22/86-ЮП

23 декабря 2022 года

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

##### **1. Об исполнении протокольных решений.**

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

##### **2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 23.12.2022.**

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

##### **3. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета до конца текущего года. Сведения об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

##### **4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2023 год.**

**О подготовке конкурсной документации и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ на 2023 год.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

**5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 и 2023 годов (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов после ремонта).**

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**6. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.**

Докладчик:

– А.О. Каневский – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

### **По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 23.12.2022.

**2.2.** Мурманскавтодору (А.Н. Долгов) обеспечить ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Срок – не позднее 27.12.2022.

### **По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах

по расходам регионального бюджета до конца текущего года, об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ.

**3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):**

**3.2.1.** Обеспечить кассовое освоение средств регионального бюджета по контрактам на оказание услуг по проведению авторского надзора с внесением соответствующей информации в СОУ «Эталон».

Срок – предельный срок 27.12.2022.

**3.2.2.** Обеспечить кассовое освоение средств регионального бюджета по объектам «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721», «Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437-км 3+633» с внесением соответствующей информации в СОУ «Эталон».

Срок – предельный срок 27.12.2022.

**3.2.3.** Обеспечить кассовое освоение средств регионального бюджета по содержанию объектов, ранее заключенных в рамках контрактов на принципах жизненного цикла / жизненного цикла, включенных в финансирование регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на текущий год.

Срок – предельный срок 27.12.2022.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о контрактации объектов, подготовке конкурсной документации по объектам дорожных работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2023 год.

**4.2.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области расчет распределения средств по годам с учетом объемов федеральных средств и софинансирования к ним из областного бюджета по объектам «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами».

Срок – 23.12.2022.

**По пятому вопросу:**

**5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):**

**5.1.1.** Устранить замечания в СОУ «Эталон», направленные начальником отдела инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Стародубцев О.С.).

Срок – не позднее 26.12.2022.

**5.1.2.** Внести сведения по установке дорожных знаков в отношении объектов «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20», «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35».

Срок – не позднее 26.12.2022.

**5.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) отредактировать сведения в СОУ «Эталон» в отношении 7 объектов 2023 года, занесенных в системе по состоянию на отчетную дату, указать признак: «справочный объект»/удалить объекты или перенести сроки реализации.

Срок – не позднее 27.12.2022 на предмет справочных объектов.

**По шестому вопросу:**

**6.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) направить на согласование в УГИБДД УМВД России по Мурманской области перечень мероприятий инженерного характера, направленных на снижение рисков гибели в ДТП, утвержденный на 2023 год.

Срок – 23.12.2022.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

23 декабря 2022 г.  
09:30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

<b>Председательствующий:</b>		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
<b>Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:</b>		
<b>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:</b>		
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Викторов Валентин Иванович	–	начальник отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
<b>ФАУ «РОСДОРНИИ»:</b>		
Новокшнонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
<b>Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:</b>		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
<b>Мурманская областная Дума:</b>		
Никора Евгений Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы

Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
<b>Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:</b>		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника
<b>Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:</b>		
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития
Нерубашенко Никита Юрьевич	–	начальник отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения
<b>Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:</b>		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Петренко Светлана Александровна	–	начальник отдела капитального ремонта
<b>Администрация Кольского района:</b>		
Попык Александр Александрович	–	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»