

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

25.02.2022

Пр-22/15-АГ

25 февраля 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Сроки заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

3. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
– Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 18.02.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, о сроках заключения контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По третьему вопросу:**3.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):**

3.1.1. Заполнить поля «Начать не позднее» и «Контрольный срок» в п. 10 «Заключен контракт на СМР» укрупненного сетевого графика по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49+100». Заполнить поле «Контрольный срок» в п. 10 и поля «Начать не позднее» и «Контрольный срок» в п. 15 укрупненного сетевого графика по объекту «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок - 30.03.2022.

3.1.2. Распределить платежи по объекту «Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31+285, км 122+590 (КЖЦ)».

Срок - 02.03.2022.

3.1.3. Откорректировать значение НМЦК (текущая стоимость контракта превышает НМЦК) по объекту «Автоподъезд к с. Териберка, км 38+260 (КЖЦ)».

Срок - 02.03.2022.

3.1.4. Привести площадь в разделе «Характеристики» в соответствие с площадью в разделе «Показатели» по объекту «А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951 (выборочно)».

Срок - 02.03.2022.

3.1.5. Заполнить информацию о применении новых и наилучших технологий, материалов по объектам:

- Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно);
- А/д Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 – км 42, км 50 - км 66;
- А/д Кировск - Коашва, км 0+000 - км 29+060 (выборочно);
- А/п к г. Североморск, км 15 - км 21 (выборочно);
- А/п к г. Заполярный, км 0+000 - км 4+183 (выборочно);

- А/д Апатиты - Кировск, км 0 - км 13 (выборочно);
- А/п к г. Апатиты, км км 0 - км 4 (выборочно);
- А/п к г. Кандалакша, км 0+000 - км 2+266 (выборочно);
- А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951 (выборочно);
- А/д Кола - Мурмаши, км 0+000 - км 17+611 (выборочно);
- А/д Североморск - Североморск-3 км 0+000 - км 26+350 (выборочно).

Срок - 02.03.2022.

3.1.6. Заполнить информацию о планируемой площади укладки верхних слоев дорожной одежды в разделе «Показатели» по объектам:

- А/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 – км 42;
- Реконструкция мостового перехода через р. Кети;
- Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр.

Срок - 19.03.2022.

3.1.7. Заполнить раздел «Финансирование» в разрезе источников по месяцам, в разрезе КБК по годам и месяцам по объектам:

- А/д Кировск - Коашва, км 0+000 - км 29+060 (выборочно);
- А/д Кола - Мурмаши, км 0+000 - км 17+611 (выборочно);
- А/д Пиренга - Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно);
- А/д Умба - Кандалакша, км 0+000 - км 90+000 (выборочно);
- А/п к г. Апатиты, км км 0 - км 4 (выборочно);
- Апатиты - Кировск км 0 - км 13;
- А/п к г. Заполярный, км 0+000 - км 4+183 (выборочно);
- А/п к г. Кандалакша, км 0+000 - км 2+266 (выборочно);
- А/п к г. Североморск, км 15 - км 21 (выборочно);
- А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951 (выборочно);
- Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно);
- Мостовой переход через р. Мартимъявр, км 97+935.

Срок - 02.03.2022.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов):

3.2.1. Привести показатели площади укладки верхнего слоя покрытия в разделе «Показатели» в соответствие с показателями площади в разделе «Характеристики» по всем объектам 2022 года.

Срок - 02.03.2022.

3.2.2. Заполнить раздел «Финансирование» в разрезе источников по месяцам, в разрезе КБК по годам и месяцам по объектам:

- Улица Полярной Дивизии;
- Внутриквартальный проезд от д. № 39 по улице Капитана Буркова до д. № 46 по улице Полярные Зори;
- Улица Генерала Журбы.

Срок - 10.03.2022.

3.2.3. Заполнить информацию в разделе «Закупки» (дату включения в план-график, уникальный номер позиции плана-графика, дату объявления


торгов, номер закупки) по объекту «Проезд от улицы Кильдинской до д. 5 по Верхне-Ростинскому шоссе».

Срок - 10.03.2022.

3.2.4. Заполнить информацию о планируемой площади укладки верхних слоев дорожной одежды в разделе «Показатели» по объекту «Капитальный ремонт проезда от улицы Шабалина до д. № 4 по улице Шабалина».

Срок - 10.03.2022.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

25 февраля 2021 г.
14-30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Полиэктова	–	первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Юлия Александровна		
Кочегарова	–	консультант отдела развития инфраструктуры
Дарья Владимировна		Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
Денис Владимирович		

Голицынский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Мансуров	–	начальник отделения диагностики автомобильных дорог Голицынского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
Арсений Андреевич		

Мурманская областная Дума:

Никора	–	заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Евгений Викторович		
Богович	–	заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Александр Николаевич		
Белошеев	–	депутат Мурманской областной Думы
Михаил Викторович		

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Нечаев	–	начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Михаил Васильевич		

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Алиев
Владислав Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Кольцов
Эдуард Сергеевич | – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства |
| Табунщик
Михаил Анатольевич | – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Шаров
Олег Валерьевич | – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |