

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

28.05.2021

Пр-22/34-АГ

28 мая 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчики:

- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 28.05.2021.

Докладчики:

- В.В. Алиев, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- А.А. Шварцкоп, первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- М.В. Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований.

3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022,

2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

- В.В. Алиев, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.

4. Обеспечение кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета во II квартале 2021 года, прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета.

Докладчики:

- В.В. Алиев, и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- И.А. Богданов, заместитель главы администрации Кольского района.

5. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- О.С. Стародубцев, начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

6. Разное.

Выступили:

- М.В. Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации;
- М.В. Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных решений.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 28.05.2021.

2.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить начало выполнения работ на объектах 2022 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в июне 2021 года. Информацию о ходе выполнения работ на объектах 2022 года доложить на очередном заседании Проектного комитета.

Срок – 11.06.2021.

2.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить обращение в адрес Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» о синхронизации работ по ремонту межрельсового пространства на железнодорожном переезде по ул. Лобова с работами по проведению капитального ремонта дорожного полотна на ул. Лобова.

Срок – 03.06.2021.

2.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить обращение в адрес ГОУП «Мурманскводоканал» по вопросу завершения работ на инженерных объектах для начала производства работ на объектах улично-дорожной сети города Мурманска, запланированных к ремонту в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, указанных в ранее направленном в адрес ГОУП «Мурманскводоканал» запросе комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 13.11.2020 исх. № 23-05-15/6254.

Срок - 03.06.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табуншик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2023 год до 01.09.2021.

Срок – 01.09.2021.

3.3. В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 11.03.2011 № 8 комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2022 год до 01.09.2021.

Срок - до 01.09.2021.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), администрации Кольского района (И.А. Богданов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств

федерального бюджета во II квартале 2021 года, прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета.

4.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить освоение средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год, во II квартале 2021 года.

4.3. Администрации Кольского района (И.А. Богданов) проинформировать на очередном заседании Проектного комитета о готовности подрядчика к выполнению в 2021 году работ, предусмотренных контрактом на 2022 год.

Срок – 11.06.2021.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) в целях мониторинга хода контрактации, укладки слоев дорожного покрытия, а также использования средств, в том числе федеральной поддержки, обеспечить внесение помесечных планов контрактации, укладки и использования финансирования в СОУ «Эталон» на период до конца 2021 года.

Срок – 04.06.2021.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести изменения в раздел 1-7 с учетом замечаний ФАУ «РОСДОРНИИ» и ФКУ «Дороги России».

Срок – 28.05.2021.

5.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) внести в СОУ «Эталон» информацию о выполнении работ по исправлению замечаний, вынесенных по результатам посещения объектов контроля.

Срок – 01.06.2021.

5.4. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) актуализировать в СОУ «Эталон» информацию о работах, выполненных на объектах контроля.

Срок – 01.06.2021.

По шестому вопросу:

6.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить в администрацию ЗАТО г. Североморск, Министерство строительства Мурманской области запросы о реализации проекта строительства школы в ЗАТО г. Североморск в рамках национального проекта

«Образование» в части соблюдения нормативов при строительстве автоподъезда к школе по ул. Пионерская.
Срок - 03.06.2021.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

28 мая 2021 г.
10-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития
инфраструктуры Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Мурманской области
(секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор
«Кола» |
|-------------------------------|--|

Мурманская областная Дума:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Ильиных
Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной
Думы по вопросам безопасности, военно-
промышленного комплекса, делам
военнослужащих и закрытых
административно-территориальных
образований |
| Антропов
Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Каневский
Александр Олегович | – врио начальника Управления ГИБДД УМВД
России по Мурманской области |
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

- Алиев
Владислав Владимирович – и.о. начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
- Шварцкоп
Андрей Александрович – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:

- Табунщик
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
- Шаров
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

- Богданов
Игорь Александрович – заместитель Главы администрации Кольского района
- Смирнов
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»