

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

28.10.2022

Пр-22/74-ЮП

28 октября 2022 года

г. Мурманск

#### **Председательствовала:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области, руководитель  
региональных проектов «Дорожная сеть»,  
«Общесистемные меры развития дорожного  
хозяйства», «Безопасность дорожного  
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 28.10.2022.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– И.А. Богданов – заместитель Главы администрации Кольского района.

**2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2022 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на ноябрь 2022 года.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– И.А. Богданов – заместитель Главы администрации Кольского района.

**3. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети**

**г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., а также замечаний выявленных по результатам проверки ФГБУ «Росдортехнология» в 2020, 2022 годах.**

Докладчики:

- М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- С.А. Петренко – начальник отдела капитального строительства ММБУ «УДХ».

**4. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.**

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов – заместитель Главы администрации Кольского района.

**5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 и 2023 годов (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов после ремонта). Устранение недостатков, выявленных в СОУ «Эталон» 28.10.2022.**

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 28.10.2022.

**1.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить завершение оставшихся работ по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – 10.11.2022.

**1.3.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить ввод в эксплуатацию объекта «Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу Апатиты, км 23+000- км 24+000».

Срок - не позднее 01.12.2022.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (И.А. Богданов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2022 года, о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на ноябрь 2022 года.

**2.2.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

**2.2.1.** Обеспечить кассовое освоение средств федерального бюджета по контрактам на:

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «СЕВЕР»;

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Мишуково-Снежногорск, км 19+000 - км 38+160 (выборочно).

Срок – 28.10.2022.

**2.2.2.** Обеспечить кассовое освоение остатка средств областного бюджета по контракту на выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 4+597 автомобильной дороги Заполярный – Сальмьярви.

Срок – 28.10.2022.

**2.2.3.** Обеспечить полное кассовое освоение остатка средств областного бюджета по контракту на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок - 07.11.2022.

**2.2.4.** Обеспечить кассовое освоение средств областного бюджета по контрактам на:

- выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Кети на км 14+135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;

- на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Эйч на км 104+814 автомобильной дороги Кола -Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок - 07.11.2022.

**2.3.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда с предоставлением соответствующих копий документов,

подтверждающих объем фактически выполненных работ по объектам нацпроекта.

Срок – 07.11.2022.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (С.А. Петренко) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., а также замечаний выявленных по результатам проверки ФГБУ «Росдортехнология» в 2020, 2022 годах.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 28.10.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) устранить замечания по заполнению паспортов объектов контроля в системе СОУ «Эталон», направленные ФКУ Упрдор «Кола» в адрес Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Срок - 01.11.2022.

**5.2.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений о вводе в эксплуатацию объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» с внесением всех соответствующих сведений по разделам объекта контроля.

Срок – не позднее даты ввода объекта в эксплуатацию.

**Министр транспорта  
и дорожного хозяйства  
Мурманской области**

**Ю.А. Полиэктова**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Подлинник электронного документа хранится  
в системе электронного документооборота  
Правительства Мурманской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 6243E4B95223306AB6F501C4B38AB71E  
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна  
Действителен: с 25.08.2022 по 18.11.2023

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

28 октября 2022 г.  
09-30

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

Максимов  
Владимир Анатольевич — заместитель начальника отдела транспорта

Кочегарова  
Дарья Владимировна — консультант отдела развития инфраструктуры

**Управление проектной деятельностью Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области:**

Артюх  
Константин Леонидович — главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов

**ФАУ «РОСДОРНИИ»:**

Чюркин  
Александр Юрьевич — начальник отдела строительного контроля Северо-Западного филиала

Новокшенова  
Елизавета Сергеевна — главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

Каневский  
Александр Олегович — заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

**Мурманская областная Дума:**

Никора  
Евгений Викторович — заместитель Председателя Мурманской областной Думы

Попов  
Артур Александрович — председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Белошеев  
Михаил Викторович — депутат Мурманской областной Думы

Иванов — депутат Мурманской областной Думы  
Герман Александрович

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

Шварцкоп — Первый заместитель начальника  
Андрей Александрович Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Ковалева — заместитель начальника Государственного  
Маргарита Александровна областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

**Администрация города Мурманска:**

Табунщик — заместитель председателя комитета по  
Михаил Анатольевич развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров — начальник отдела перспективных проектов и  
Олег Валерьевич программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

Петренко — начальник отдела капитального строительства  
Светлана Александровна ММБУ «УДХ»

**Администрация Кольского района:**

Богданов — заместитель Главы администрации Кольского  
Игорь Александрович района

Попык — директор МКУ «Управление городского  
Александр Александрович хозяйства г. Кола»