

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

29.12.2022

Пр-22/88-ЮП

29 декабря 2022 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 29.12.2022.

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области.

3. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета до конца текущего года. Сведения об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;

4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2023 год.

**О подготовке конкурсной документации и заявок на закупки
в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ на 2023 год.**

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 и 2023 годов (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов после ремонта).

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

6. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубащенко – начальник отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

7. Об установленных целевых значениях показателей в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Мурманская область)» на 2023-2024 годы.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 29.12.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета до конца текущего года, об образовавшейся экономии средств по результатам приемки работ.

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) принять исчерпывающие меры по обеспечению кассовых выплат по объектам «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721», «Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437-км 3+633» с внесением соответствующей информации в СОУ «Эталон».

Срок – 29.12.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о контрактации объектов, подготовке конкурсной документации по объектам дорожных работ национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2023 год.

4.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о готовности технического задания, согласовании НМЦК, распределении финансирования по источникам и годам реализации по объектам «Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», «Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами».

4.3. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о завершении подготовки закупочной документации на выполнение работ в 2023 году по объектам Первомайского, Октябрьского, Ленинского административных округов города Мурманска в срок не позднее 20.01.2023.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) завершить внесение всей необходимой информации в СОУ «Эталон» по объектам 2022 года.

Срок – 30.12.2022.

5.2. Администрации Кольского района отредактировать сведения в СОУ «Эталон» в отношении 7 объектов 2023 года, занесенных в системе по состоянию на отчетную дату, указать признак: «справочный объект»/удалить объекты или перенести сроки реализации.

Срок – не позднее 30.12.2022 на предмет справочных объектов.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о направлении в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области информации по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

6.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) на следующем заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области представить информацию о согласовании / несогласовании Управлением ГИБДД по Мурманской области направленной информации по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.


По седьмому вопросу:

7.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об установленных целевых значениях показателей/результатов в рамках реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Мурманская область)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)» на 2023 и последующие годы:

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Мурманская область)»				
	Единица измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	%	0,4434	0,8492	-
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	%	80,5714	86,5814	-
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	%	48,7278	50,5968	-
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	%	66	70	-
Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	%	68,0078	76,0111	-

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Мурманская область)»				
	Единица измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	%	30	40	40
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	%	20	25	30
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом)	штука	1	2	2
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года	%	258,82	258,82	258,82

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

29 декабря 2022 г.
10:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления

Мурманская областная Дума:		
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя
Нерубашенко Никита Юрьевич	–	начальник отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Гущин Денис Юрьевич	–	ведущий инженер контрактной службы
Администрация Кольского района:		
Попык Александр Александрович	–	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»