

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

30 сентября 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова
Юлия Александровна – Министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 30.09.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;

– О.В. Шаров – начальник отдела перспективных проектов и программ
развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска;

– С.В. Хамидолова – главный специалист МКУ «УГХ г. Кола».

3. Факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов по итогам сентября 2022 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2022 года. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в октябре 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного
областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами
Мурманской области;

– О.В. Шаров – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– С.В. Хамидолова – главный специалист МКУ «УГХ г. Кола».

4. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– С.В. Хамидолова – главный специалист МКУ «УГХ г. Кола».

5. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– С.В. Хамидолова – главный специалист МКУ «УГХ г. Кола».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов до и после ремонта). Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, об исполнении решений протоколов заседаний Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 12.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 16.09.2022, 23.09.2022.

1.2. Ответственным лицам Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» в срок не позднее 13:00 часов дня, предшествующего дню очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области (далее - Проектный комитет) предоставлять информацию в адрес секретаря Проектного комитета по исполнению протокольных решений, о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, текущей ситуации, объеме выполненных работ, кассовом освоении средств по реализации проекта.

Срок - постоянно.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), МКУ «УГХ г. Кола» (С.В. Хамидолова) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 30.09.2022.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

2.2.1. Обеспечить завершение оставшихся работ по объектам, в части касающейся:

- благоустройства территорий, устройства искусственных дорожных неровностей, в срок не позднее 15.10.2022;

- устройства пешеходных ограждений, в срок не позднее 30.10.2022.

2.2.2. Незамедлительно информировать Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в случае наличия рисков невыполнения работ в установленные сроки по подпункту 2.2.1 настоящего пункта.

2.3. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (С.В. Хамидолова) обеспечить завершение работ по объекту «участок от д.30 по пр.Защитников Заполярья в сторону железнодорожного переезда».

Срок - до 03.10.2022.

2.4. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить завершение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «СЕВЕР».

Срок - до 08.10.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), МКУ «УГХ г. Кола» (С.В. Хамидолова) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в сентябре 2022 года, об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в октябре 2022 года.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик):

3.2.1. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда в целях перечисления авансового платежа по контракту на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского административного округа города Мурманска от 29.09.2022 № 190/092022/019.

Срок - 30.09.2022.

3.2.2. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда с предоставлением соответствующих копий документов, подтверждающих объем фактически выполненных работ по объектам нацпроекта.

Срок - до 07.10.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), МКУ «УГХ г. Кола» (С.В. Хамидолова) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 30.09.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору, комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»:

6.1.1. Обеспечить своевременное исполнение поставленных задач в СОУ «Эталон».

Срок - постоянно.

6.1.2. Обеспечить внесение сведений по фактической площади укладки верхних слоев дорожной одежды по каждому объекту контроля.

Срок - постоянно.

6.1.3. Обеспечить внесение сведений о вводе объекта в эксплуатацию в соответствующие разделы СОУ «Эталон».

Срок - в день подписания акта ввода в эксплуатацию.

6.1.4. Обеспечить устранение замечаний в СОУ «Эталон», указанных в направленной таблице специалистом контроля ФКУ Упрдор «Кола».

Срок - 03.10.2022.


6.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить установку дорожных знаков в соответствии с ПОДД на объекте контроля «реконструкция мостового перехода через реку Кети на км 14 + 135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск».

Срок - 30.09.2022.

6.3. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (С.В. Хамидолова) обеспечить предоставление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области соответствующую информацию по задаче З-431361.

Срок - 12.00 30.09.2022.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

30 сентября 2022 г.
10-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшенова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Тарунин Алексей Витальевич	–	начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Мурманская областная Дума:		
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Никора Евгений Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат Мурманской областной Думы
Богович Александр Николаевич	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:		
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства»
Администрация Кольского района:		
Хамидолова Светлана Валентиновна	–	главный специалист МКУ «УГХ г. Кола»