

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного офиса по реализации национального проекта**  
**«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории**  
**Мурманской области**

«03» марта 2020 г.

г. Мурманск

**Председательствовал:**

Кузнецова  
Ольга Александровна – заместитель Губернатора Мурманской области

**Члены проектной группы:**

Гришин  
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства  
Кравченко  
Алексей Алексеевич – заместитель начальника отдела развития  
инфраструктуры Министерства транспорта и  
дорожного хозяйства Мурманской области  
(администратор проекта)

Максимов  
Владимир Анатольевич – заместитель начальника отдела транспорта  
Министерства транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области  
(администратор проекта)

Артищев  
Вадим Витальевич – главный специалист отдела развития  
инфраструктуры Министерства транспорта и  
дорожного хозяйства Мурманской области  
(секретарь проектной группы)

Доцник  
Валентина Александровна – заместитель главы администрации  
Тарунин  
Алексей Витальевич – муниципального образования г. Мурманск  
Шварцкоп  
Андрей Александрович – начальник Управления ГИБДД УВД по  
Мурманской области  
– первый заместитель начальника ГОКУ  
«Мурманскавтодор»

**Приглашенные:**

Аляпкин  
Андрей Валерианович – заместитель начальника, директор филиала  
Ахрамейко  
Владимир Николаевич – заместитель председателя комитета  
ФКУ Упрдор «Кола»  
Мурманской областной Думы по образованию,  
науке, культуре, делам семьи, молодежи и  
спорту

Богданов  
Игорь Александрович – заместитель главы администрации Кольского  
района

Дмитриев Александр Евгеньевич	– врио заместителя начальника Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Бузунов Алексей Анатольевич	– начальник управления финансирования отраслей экономики Министерства финансов Мурманской области
Нечаев Михаил Васильевич	– врио заместителя начальника Управления ГИБДД УВД по Мурманской области
Табунщик Михаил Анатольевич	– и.о. председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «УГХ г. Кола»
Чернецов Иван Владимирович	– начальник лаборатории филиала ФКУ Упрдор «Кола»

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. План мероприятий на очередной год по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Разработка графиков работ. Ресурсное обеспечение реализации проекта.

2. Реализация капиталоемких мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории г. Мурманска в 2019 – 2021 годах (администрации муниципального образования г. Мурманск)

3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных вводимых в систему оперативного управления «ЭТАЛОН».

4. Информационное освещение реализации национального проекта

5. Разное

Заслушав и обсудив информацию заместителя Губернатора Мурманской области О.А. Кузнецовой, первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области В.Н. Осина, начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области А.В. Тарунина, первого заместителя начальника ГОКУ «Мурманскавтодор» А.А.Шварцкопа, заместителя главы администрации г. Мурманска В.А. Доцник и заместителя главы администрации Кольского района И.А. Богданова за по вопросам повестки дня, обменявшись мнениями, участники заседания **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию докладчиков по вопросам повестки дня.

2. ГОКУ «Мурманскавтодор» (Козлов В.М.), администрации г. Мурманска (Никора Е.В.), администрации г. Кола (Лихолат А.П.):

2.1. Обеспечить работу специалистов и внесение информации в систему оперативного управления ЭТАЛОН о запланированных работах в рамках национального проекта «БКАД».

Срок: постоянно

2.2 Направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об ответственных лицах уполномоченных на организацию мероприятий по исполнению задач в рамках реализации национального проекта «БКАД», по установленной форме, для организации соответствующей работы в системе ЭТАЛОН.

Срок 10.03.2020

2.3. Предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области календарные графики производства работ по каждому объекту, а также информацию о наличии количества техники, стройматериалов, трудовых ресурсов у подрядных организаций для выполнения ремонта объектов БКАД в 2020 году и анализ их достаточности.

Срок 20.03.2020

2.4. Обеспечить синхронизацию дорожных работ и плановых работ в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Срок: постоянно

2.5. Обеспечить согласование с Информатодором макетов и размещение информационных табло на объектах ремонта в рамках национального проекта БКАД.

Срок: постоянно

2.6. Проработать вопрос и представить информацию в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об объектах в отношении которых целесообразно заключить контракты на принципах жизненного цикла.

Срок: 01.04.2020

2.7 Обратить внимание на:

- недопустимость нарушения сроков предоставления в СОУ ЭТАЛОН отчетности о ходе реализации национального проекта БКАД;

- необходимость обеспечения безусловного достижения всех показателей и результатов региональных проектов;

- принятие в эксплуатацию информационной системы Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

- использование функционала приложения «Госуслуги.Дороги» для устранения недочетов по итогам проведения дорожных работ;

- планирование дорожных работ с точки зрения минимизации ограничений пропускной способности дорог в период проведения работ.

2.8. Зарегистрироваться в Реестре новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

Срок 20.03.2020

2.9. Провести проверку и подтверждение сведений об автомобильных дорогах общего пользования внесенных в общедоступную информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ).

Срок 10.03.2020


3. Рекомендовать УГИБДД по Мурманской области (А.В. Тарунин) обеспечить работу специалистов в системе оперативного управления ЭТАЛОН.

Срок: постоянно

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сформировать план информационного сопровождения реализации проекта БКАД в 2020 году.

Срок: 01.04.2020

**Заместитель Губернатора  
Мурманской области**



**О.А. Кузнецова**

