

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

«13» мая 2020 г.

22.05.2020

ПР-189/ОК

г. Мурманск

Председательствовал:

Кузнецова

– заместитель Губернатора Мурманской области

Ольга Александровна

Список участников прилагается

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Реализация поручений по итогам заседания Проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области от 03.03.2020.

2. Объемы запланированных на 2020 год работ для достижения целевых показателей и результатов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

3. Готовность заказчиков и подрядных организаций к выполнению ремонтных и строительных работ на региональной и местной сети автомобильных дорог общего пользования.

4. Информационное сопровождение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

5. Проблемные вопросы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», связанные с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. О начале процедуры определения исполнителя работ по объектам, планируемыми к реализации в 2021 году в объеме не менее 70% и в 2022 году в объеме не менее 50%.

Заслушав и обсудив информацию по вопросам повестки дня участники заседания **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию докладчиков по вопросам повестки дня, в том числе с подтверждением готовности подрядных организаций к началу проведения ремонтных работ на объектах в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также об отсутствии рисков срыва работ и деятельности подрядных организаций из-за новой коронавирусной инфекции.

2. ГОКУ «Мурманскавтодор» (Решетов Д.В.), администрации г. Мурманска (Никора Е.В.), администрации Кольского района (Лихолат А.П.):

2.1 Обеспечить завершение дорожных работ по объектам БКАД 2020 года в срок до 01.09.2020

2.2. Обеспечить постоянное занесение в СОУ Эталон полной и достоверной информации о ходе работ в части укладки асфальтобетонного и других типов покрытий (план/факт).

Срок - постоянно

2.3. Определить объемы работ и объекты, планируемые к реализации в 2021 году и в 2022 году для начала выполнения мероприятий по выбору подрядных организаций.

Срок - 01.06.2020

2.4. Направить в УГИБДД УМВД России по Мурманской области (копии в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области) информацию о запланированных в 2020 году инженерных мероприятиях в части обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах регионального и местного значения соответственно.

Срок 01.06.2020

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (А.А. Гришин):

3.1. Сформировать график выполнения мероприятий для завершения контрактации объектов, планируемых к реализации в 2021 году в объеме не менее 70% и в 2022 году в объеме не менее 50% от объема предусмотренного на соответствующий год финансирования.

Срок 01.06.2020

3.2. При подготовке заседаний Проектного комитета обеспечивать сбор и направление участникам заседаний докладов по вопросам повестки дня.

Срок: постоянно

3.3. Направить сводную информацию о реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманскую областную думу.

Срок 27.05.2020

4. Администрации Кольского района (Лихолат А.П.) совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (А.А. Гришин) провести проверку и подтверждение сведений об автомобильных дорогах общего пользования внесенных в общедоступную информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ).

Срок 11.06.2020

5. Членам Проектного комитета направить (при наличии) секретарю Проектного комитета (Артищев В.В. artishchev@gov-murman.ru) предложения по включению вопросов в повестку дня очередного заседания Проектного комитета.

Срок: 01.06.2020

**Заместитель Губернатора
Мурманской области**



О.А. Кузнецова

Участники заседания Проектного комитета
по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

Кузнецова Ольга Александровна	– заместитель Губернатора Мурманской области (руководитель Проектного комитета)
Артищев Вадим Витальевич	– главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:	
Антропов Михаил Васильевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Байкова Наталья Константиновна	- заместитель председателя Комитета по конкурентной политике Мурманской области
Белов Максим Андреевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству
Бузунов Алексей Анатольевич	– начальник управления финансирования отраслей экономики Министерства финансов Мурманской области
Гришин Артем Александрович	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Дубова Любовь Владимировна	– консультант управления по взаимодействию со СМИ Министерства информационной политики Мурманской области
Ильиных Михаил Васильевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований
Кравченко Алексей Алексеевич	– заместитель начальника отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Парасотченко Александр Владимирович	– помощник руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по

	Мурманской области (по согласованию)
Хижук Александр Николаевич	– заместитель начальника отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола»
Ларина Татьяна Михайловна.	– первый заместитель министра образования и науки Мурманской области
Тарунин Алексей Витальевич	– начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области
Дворникова Елена Вениаминовна	– заведующий сектором государственных программ управления проектной деятельности и государственных программ Министерства экономического развития мурманской области
Грушина Анна Владимировна	– главный специалист сектора государственных программ управления проектной деятельности и государственных программ Министерства экономического развития Мурманской области
Васильев Олег Игоревич	– врио заместителя начальника Северного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Богданов Игорь Александрович	– заместитель Главы администрации Кольского района
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Решетов Денис Владимирович	– врио начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»
Шварцкоп Андрей Александрович	– первый заместитель начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»
Никора Евгений Викторович	– глава администрации города Мурманска
Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель КРГХ
Табунщик Михаил Анатольевич	– заместитель председателя КРГХ