

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

08.09.2023

Пр-22/61-ЮП

08 сентября 2023 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на сентябрь 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.4. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– С.С. Лаврушик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на сентябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Н.А. Толстенко – начальник отдела развития инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

6. О работе в Единой платформе управления транспортной системой Мурманской области в части модуля Управления дорожными работами.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – врио начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о статусе проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обратить внимание на необходимость внесения в СОУ Эталон отчетов по инструментальной диагностике участков автомобильных дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в г.Мурманске в утвержденном варианте на титульном листе.

2.2.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) проработать с куратором реализации нацпроекта от Упрдор «Кола» (Д.Е. Решетов) вопрос о достаточности/недостаточности внесения в СОУ Эталон документов «Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при приемке

законченных работ по ремонту», «Ведомость выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги» для достижения значения показателя «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» по следующим объектам контроля: «а/д Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно)», «а/д Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно)», «а/д Кола – Выходной, км 2+000 – км 6+000 (выборочно)».

Срок – не позднее 14.09.2023, информацию представить в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета на сентябрь месяц, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на отчетную дату в рамках РП «РМДС».

2.3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) доложить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о наличии/отсутствии риска исполнения ПОФР средств федерального бюджета в III квартале текущего года, в том числе в регламентированный срок до 20.09.2023, при наличии риска проинформировать о принятых (предпринимаемых) мерах.

Срок – не позднее 14.09.2023.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйюки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения; о загрузке подрядчиком исправленных сметных расчетов в систему в срок до 11.09.2023.

2.4.1 Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о направлении документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйюки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный в государственную экспертизу для получения заключения.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактических и плановых сроках выхода подрядчиков на объекты, текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату;

в том числе об отставании подрядчика ООО «ВАЙД ГРУПП» от графика выполнения работ по объекту «устройство недостающего электроосвещения и содержание на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500», о нарушении сроков по 2 этапу, о направлении подрядчику 5 уведомлений о нарушении условий контракта, о ведении претензионной работы.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на август/сентябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Принять к сведения информации ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об устранении 36 дефектов из выявленных 57, о ведении претензионной работы с подрядчиками в отношении 21 гарантийного случая.

4.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) представить информацию о статусе приемки/не приемки заказчиком работ по устранению подрядчиком выявленных дефектов в отношении следующих объектов: «а/д Снежногорск - Гаджиево, км 0+000 - км 6+850», «а/д Мишуково - Снежногорск, км 0+000 - км 25+000 (выборочно)».

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о необходимости своевременного внесения в СОУ «Эталон» сведений об укладке асфальтобетонного покрытия и кассовых платежей.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон внесение сведений о вводе в эксплуатацию объекта «а/д Пиренга-Ковдор, км 3 – км 68 (выборочно)» с внесением соответствующих документов в систему, в том числе отчета по результатам выполнения приемочной диагностики на объекте.

Срок – в дату подписания соответствующих документов.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации


города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о работе в модуле «Управление дорожными работами» Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области.

Разное:

7.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) рассмотреть предложение депутата Мурманской областной Думы (Г.А. Иванов) о возможности ремонта в 2024 году ул. Калинина от д. 5 до д. 6 ул. Чумбарова-Лучинского.

Срок – информацию представить в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

08 сентября 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Михайлов Николай Алексеевич	– заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин Александр Юрьевич	– начальник отделения строительного контроля Северо-Западного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
Новокшонова Елизавета Сергеевна	– главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
-----------------------------	--

Мурманская областная Дума:

Белошеев Михаил Викторович	– депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	– депутат Мурманской областной Думы

Попов — депутат Мурманской областной Думы
Артур Александрович

Гисмеев — депутат Мурманской областной Думы
Алмаз Рафикович

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — Врио начальника
Дмитрий Владиславович

Петренко — заместитель начальника
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Гутнов — заместитель главы администрации города
Альберт Валентинович Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров — заместитель председателя комитета
Олег Валерьевич по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор
Денис Евгеньевич

Трофимов — заместитель директора
Борис Валерьевич

Администрация Кольского района:

Буряков — и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Игорь Анатольевич

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик — председатель комитета по управлению
Светлана Сергеевна имуществом