

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

15.09.2023

Пр-22/62-ЮП

15 сентября 2023 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

Н.А. Толстенко – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты.
Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.
Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию
городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ»;

– Д.Е. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества
филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление
средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам
федерального, регионального и местных бюджетов на сентябрь 2023 года
в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, плановые сроки подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– С.С. Лаврущик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на сентябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети

г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

6. О работе в Единой платформе управления транспортной системой Мурманской области в части модуля Управления дорожными работами.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.В. Решетов) о статусе проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) внести в СОУ Эталон отчеты приемочной диагностики по следующим объектам контроля: «а/д Кола – Мурмаши с подъездами, км 4+000 – км 18+000 (выборочно)», «а/д Кола – Зверосовхоз, км 0+000 – км 4+000 (выборочно)», «а/д Кола – Выходной, км 2+000 – км 6+000 (выборочно)».

Срок – не позднее 21.09.2023, информацию представить в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение в СОУ Эталон утвержденных отчетов по инструментальной диагностике участков автомобильных дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в г.Мурманске на отчетную дату.

Срок – не позднее 21.09.2023, информацию представить в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета на сентябрь месяц, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на отчетную дату в рамках РП «РМДС».

2.3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить завершение проверки исполнительной документации, находящейся в работе у ММБУ «УДХ», по контрактам на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского, Октябрьского и Ленинского административных округов города Мурманска с целью предоставления необходимых документов в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области для последующей оплаты выполненных работ по объектам контроля.

Срок – не позднее 19.09.2023.

2.3.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о сумме ПОФР средств федерального бюджета, подлежащей переносу на IV квартал текущего года.

Срок – 15.09.2023.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о статусе контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории

Мурманской области на 2024 год, о плановых сроках подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

2.4.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о рассмотрении предложения депутата Мурманской областной Думы (Г.А. Иванов) о возможности ремонта в 2024 году ул. Калинина от д. 5 до д. 6 ул. Чумбарова-Лучинского - о разработке ПСД по капитальному ремонту данного объекта до мая 2024 года и о рассмотрении в последующем возможности проведения капитального ремонта в строительный сезон 2024 года при достаточности средств муниципального дорожного фонда не в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году.

2.4.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить направление в Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области информацию о планируемых объектах ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2024 году (итоговый перечень на отчетную дату не утвержден, проект перечня объектов) с целью формирования предложений по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения.

Срок – не позднее 22.09.2023.

2.4.3. Управлению ГИБДД УМВД России по Мурманской области представить предложения по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах НП «БКД» 2024 года, в соответствии с направленной информацией по п. 2.4.2 настоящего протокола.

Срок – 29.09.2023 - в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения; о завершении внесения подрядчиком исправленных сметных расчетов в систему 13.09.2023, об устранении незначительных замечаний, направленных ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» в кратчайшие сроки.

2.5.1 Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о статусе заключения подрядчиком договора с ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области».

Срок – промежуточный доклад 20.09.2023(в рабочем порядке).

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату по объектам в рамках РП «ОМРДХ».

3.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить завершение работы по внесению изменений в план-график в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2023 № 666-ПП в отношении финансирования мероприятия на выполнение работ по контракту жизненного цикла на проектирование и капитальный ремонт автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31, с установкой пункта автоматического весового контроля и последующим содержанием.

Срок – не позднее 20.09.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на сентябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об устранении 37 дефектов (+1 устраненный дефект по ул. С.Перовской занесен в СОУ Эталон) из выявленных 57, о ведении претензионной работы с подрядчиками в отношении 20 гарантийный случаев.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о необходимости своевременного внесения в СОУ «Эталон» сведений об укладке асфальтобетонного покрытия и кассовых платежей.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон:

- устранение замечаний куратора по объекту ремонта автомобильной дороги Кандалакша-Алакуртти-КПП «Салла», км 60+000 –км 100+000 (выборочно);

-внесение информации по укладке а/б покрытия на объекте реконструкции мостового перехода через р. Эйнч на км 102 + 814 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами;

- актуализацию кассового плана в разделе финансирование по объекту капитального ремонта автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35.

Срок – не позднее 20.09.2023.

5.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить в СОУ

Эталон внесение фотоматериалов «после ремонта» на объектах с указанием статуса «объект сдан».

Срок – не позднее 20.09.2023.

5.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предоставить в адрес ФКУ Упрдор «Кола» актуальную заявку на перечисление ПОФР из федерального бюджета для реализации мероприятий, включенных в соглашения с ФДА.

Срок – в дату направления уточненной заявки по ПОФР на IV квартал текущего года в адрес Федерального дорожного агентства.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о работе в модуле «Управление дорожными работами» Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области, о необходимости проведения обучения по работе в данном модуле.

6.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) направить в рабочем порядке в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- список сотрудников (при необходимости список сотрудников подрядчиков), которым требуется обучение по работе в модуле «Управление дорожными работами»;
- информацию о проблемных вопросах по работе в модуле «Управление дорожными работами».

Срок – не позднее 20.09.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6243E4B95223306AB6F501C4B38AB71E
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 25.08.2022 по 18.11.2023

Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

15 сентября 2023 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Михайлов
Николай Алексеевич – заместитель министра

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры
(секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности

Книжник Людмила
Николаевна – консультант отдел финансовой, правовой
и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга
и сопровождения проектов управления
проектной деятельностью

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля
качества филиала ФКУ Упрдор «Кола»
в Мурманской области

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Нечаев
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора

Мурманская областная Дума:

Попов
Артур Александрович – депутат Мурманской областной Думы

Мищенко
Владимир Владимирович – депутат Мурманской областной Думы

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Шаров
Олег Валерьевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов
Борис Валерьевич – заместитель директора

Администрация Кольского района:

Буряков
Игорь Анатольевич – и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик
Светлана Сергеевна – председатель комитета по управлению имуществом