

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

22 сентября 2023 года

22.09.2023

Пр-22/64-ЮП

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области.

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

Н.А. Толстенко – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты.
Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.
Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию
городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного
казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской
области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ»;

– Д.Е. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества
филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление
средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам
федерального, регионального и местных бюджетов на сентябрь 2023 года
в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, плановые сроки подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– А.В. Пономарев – заместитель главы Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на сентябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети

г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

6. О работе в Единой платформе управления транспортной системой Мурманской области в части модуля Управления дорожными работами.

Докладчики:

– С.А. Петренко – заместитель начальника государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату.

2.1.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об отсутствии рисков выполнения работ в срок до конца текущего месяца на оставшихся 3-х объектах ремонта (подъездная дорога к Центру ДЮТЭ «Парус», ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе), ул. Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин)).

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов), ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.В. Решетов) о статусе проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

2.2.1. Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об обеспечении внесения в СОУ Эталон утвержденных отчетов по приемочной диагностики завершенных объектов в срок до 29.09.2023.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета на сентябрь месяц, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на отчетную дату в рамках РП «РМДС».

2.3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить направление в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на финансирование авансирования 5-х этапов исполнения контрактов по реализации нацпроекта.

Срок – не позднее 26.09.2023.

2.3.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить кассовое исполнение заявленных ПОФР на сентябрь текущего года, а также исполнение по кассовому плану областного бюджета до конца текущего месяца. Обратить внимание на недопущение в последующих периодах нарушения регламентированных сроков кассового освоения ПОФР согласно кассового плана.

Срок – не позднее 29.09.2023.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о статусе контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, о плановых сроках подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

2.4.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) об утверждении итогового перечня объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год в срок до 15.10.2023.

2.4.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска проработать вопрос о контрактации до конца 2023 года объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

на 2024 год, информацию о возможной контрактации объектов доложить на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о текущем статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения; об устранении подрядчиком замечаний, направленных ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» 22.09.2023.

2.5.1. Администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о статусе заключения подрядчиком договора с ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области».

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату по объектам в рамках РП «ОМРДХ».

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на сентябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о необходимости своевременного внесения в СОУ «Эталон» сведений об укладке асфальтобетонного покрытия и кассовых платежей.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ Эталон:

- заполнение дневника куратора по выездным проверкам на объекты контроля.

Срок – не позднее 26.09.2023.

5.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить подготовку ответов по обращениям граждан в СОУ Эталон.

Срок – не позднее 25.09.2023.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о работе в модуле «Управление дорожными работами» Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области, о необходимости проведения обучения по работе в данном модуле.

6.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) направить в рабочем порядке в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- список сотрудников (при необходимости список сотрудников подрядчиков), которым требуется обучение по работе в модуле «Управление дорожными работами»;

- информацию о проблемных вопросах по работе в модуле «Управление дорожными работами».

Срок – не позднее 25.09.2023.


7. Разное:

7.1. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) об отсутствии дорожной разметки на некоторых объектах ремонта, на которых работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия уже завершены, в том числе об отсутствии разметки на пешеходных переходах.

7.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) рассмотреть возможность нанесения дорожной разметки на объектах контроля в возможно короткие сроки, информацию о плановых сроках нанесения разметки представить на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Срок – в дату очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

22 сентября 2023 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдел финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Новокшенова Елизавета Сергеевна	– главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности
Дыба Дмитрий Владимирович	– заместитель директора Северо- Западного филиала

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Нечаев — начальник отдела надзора
Михаил Васильевич

Мурманская областная Дума:

Гисмеев — депутат Мурманской областной Думы
Алмаз Рафикович

Белошеев — депутат Мурманской областной Думы
Михаил Викторович

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — врио начальника
Дмитрий Владиславович

Петренко — заместитель начальника
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Шаров — заместитель председателя комитета
Олег Валерьевич по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов — заместитель директора
Борис Валерьевич

Администрация Кольского района:

Буряков — и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Игорь Анатольевич

Администрация Печенгского муниципального округа:

Пономарев — заместитель главы Печенгского
Андрей Валерьевич муниципального округа