

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

09.08.2021

Пр-22/55-АГ

06 августа 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 06.08.2021.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

2. О ходе реализации в 2021 году мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- С.Ф. Сергун, и.о. Главы администрации Кольского района.

3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- С.Ф. Сергун, и.о. Главы администрации Кольского района.

4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по

расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2021 года. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2021 года.

Докладчики:

- С.Ф. Сергун, и.о. Главы администрации Кольского района;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

5. О ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019-2020 годах (гарантийный ремонт).

Докладчики:

- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

6. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 06.08.2021.

1.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) представить фотоматериалы об установке информационных щитов и знаков о начале работ на объекте «Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 4+597 автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви».

Срок – 09.08.2021.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), администрации Кольского района (С.Ф. Сергун) о ходе реализации в 2021 году мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации

Кольского района (С.Ф. Сергун) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3.2. В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 11.03.2011 № 8 комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2022 год до 01.09.2021.

Срок - до 01.09.2021.

3.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.Э. Кольцов) с учетом сроков заключения контрактов на 2022 год провести публичные слушания по объектам работ 2022 года. Разместить информацию о планах работ на 2022 год в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (С.Ф. Сергун) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2021 года, о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2021 года.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять все меры для максимального освоения средств регионального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год, в августе 2021 года.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) о ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019-2020 годах (гарантийный ремонт).

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), внести в СОУ «Эталон» показатели по нанесению разметки на объектах «А/д Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно)» и «А/д Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850».

Срок – 10.08.2021.

6.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) внести в СОУ «Эталон» показатели по устройству ИДН по объекту «ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома № 10 по ул. Адмирала флота Лобова».

Срок – 10.08.2021.

6.3. Администрации Кольского района (А.П. Лихолат):

6.3.1. Внести в СОУ «Эталон» информацию в разделе «Закупки» по объектам 2022 года.

Срок – 10.08.2021.


6.3.2. Внести в СОУ «Эталон» гарантийные паспорта на объекты 2019-2020 гг.

Срок – 10.08.2021.

6.3.3. Внести в СОУ «Эталон» документы подтверждающие оплату по объектам 2021 года.

Срок – 10.08.2021.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

06 августа 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Полиэктова Юлия Александровна	– первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	– и.о. заведующего сектора дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
ФКУ Упрдор «Кола»:	
Решетов Денис Владимирович	– эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
Мурманская областная Дума:	
Антропов Михаил Васильевич	– председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:	
Чупин Сергей Викторович	– заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора УГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:	
Алиев Владислав Владимирович	– начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Шварцкоп Андрей Александрович	– первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:	
Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
Шаров Олег Валерьевич	– и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Администрация Кольского района:	
Сергун Сергей Федорович	– и.о. Главы администрации Кольского района
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»