

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

14 июня 2024 года

14.06.2024

Пр-22/32-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко –заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2024 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко –заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.3. О контрактации средств экономии федерального, регионального и местного бюджетов в рамках реализации РП «РМДС» в 2024 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко –заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.4. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик:

– С.С. Лаврушик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»).

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг. Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Плановые сроки устранения.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.С. Хорольский – начальник отдела капитального ремонта ММБУ «УДХ».

5. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктиова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на всех объектах контроля, об отсутствии проблематики на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе выполнения работ на объектах контроля, об отсутствии проблематики на отчетную дату.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов в июне 2024 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии изменений в кассовый план на июнь 2024 года.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе закупки по дополнительному участку ремонта автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 46 – км 50; по состоянию на отчетную дату закупка размещена, окончание подачи заявок 19.06.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о потребности в использовании сложившейся экономии на увеличение в рамках 10 % цены контракта (ов) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату:

- в г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка) работы в графике, рисков нет.

- в пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) работы в графике, рисков нет.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ по разработке ПСД и об отсутствии проблематики на отчетную дату.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обследовании региональных объектов, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (А.С. Хорольский) о потребности подрядчиков в продлении сроков устранения выявленных дефектов в связи с высокой загруженностью.

4.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (А.С. Хорольский) актуализировать сведения по устранению дефектов.

Срок – не позднее 17.06.2024.

4.1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (А.С. Хорольский) обеспечить устранение всех выявленных дефектов.

Срок – не позднее 20.06.2024.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) устранить расхождения в сведениях по финансированию и кассовому плану по объектам контроля в СОУ «Эталон».


Срок – не позднее 20.06.2024.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить внесение сведений в план выполнения работ по объекту Умба-Кандалакша км 46+000 - км 50+000.

Срок – не позднее 17.06.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

14 июня 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности (секретарь Проектного комитета)
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

Мурманская областная Дума:

Гисмеев Алмаз Рафикович	– депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	– депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Нечаев	– начальник отдела надзора Управления ГИБДД

Михаил Васильевич

УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — начальник
Дмитрий Владиславович

Петренко — заместитель начальника
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя комитета по
Михаил Александрович развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Хорольский — начальник отдела капитального ремонта
Артём Сергеевич

Администрация Кольского района:

Ваганов — главный специалист МКУ «Управление
Андрей Борисович городского хозяйства г. Кола»

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик — председатель комитета по управлению
Светлана Сергеевна имуществом