

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

24.03.2023

Пр-22/17-ЮП

24 марта 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– С.П. Кизенкова – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области.

5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Докладчик:

– А.О. Каневский – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Решетов - эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.1.1 Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) принять исчерпывающие меры для заключения 3-х контрактов в отношении 18 объектов ремонта нацпроекта 2023 года.

Срок – до 27.03.2023 включительно.

2.1.2 Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предложения по объекту ремонта 2023 года в целях контрактования (освоения) средств экономии, образовавшейся по результатам проведенных конкурсных процедур.

Срок – не позднее 28.03.2023.

2.1.3 Администрации Печенгского муниципального округа (А.В. Кузнецов) принять исчерпывающие меры для ускорения направления проектной документации по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауи-Йоки г. Заполярный

для прохождения государственной экспертизы с целью получения положительного заключения.

Срок – получение положительного заключения не позднее 01.05.2023.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.2.1 Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о сумме экономии средств федерального и регионального бюджетов, образовавшейся по результатам проведенных конкурсных процедур, в том числе с информацией о наличии/отсутствии рисков освоения ПОФР, заявленных на май текущего года.

Срок – не позднее 28.03.2023.

2.2.2 Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области актуализированный кассовый план выплат по результатам заключенных контрактов.

Срок – не позднее 28.03.2023.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.1.1 Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить устранение замечаний от Комитета по конкурентной политике Мурманской области по документации и повторное направление закупки в АИС «WEB-Торги-КС» на согласование ГРБС в отношении 2 закупок по контрактам жизненного цикла.

Срок – до 27.03.2023 включительно.

3.1.2 Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить внесение изменений в документацию и направление необходимой информации в адрес Комитета по конкурентной политике Мурманской области в отношении закупки на поставку стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения в соответствии с решением Управления федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

Срок – в день публикации решения Управления федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана

и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) о заключении 8 контрактов (договоров); о поставке товаров (материалов), оплате по 4 контрактам (договорам); плановых сроках поставки товаров (материалов) и дальнейших плановых сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства образования и науки Мурманской области (С.П. Кизенкова) об отсутствии изменений кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и планируемых кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, начиная со II квартала 2023 года, в рамках РП «БДД».

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД по Мурманской области (А.О. Каневский) о согласовании мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов):

6.1.1 Обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений о заключенных контрактах.

Срок – в дату заключения контрактов.


6.1.2 Обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений о плановых объемах укладки асфальтобетонного покрытия на всех объектах контроля.

Срок – не позднее 28.03.2023.

6.1.3 Обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений о мероприятиях инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Срок – не позднее 30.03.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

24 марта 2023 год
10:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Министерство образования и науки Мурманской области:		
Кизенкова Светлана Павловна	–	главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Хорольский Артем Сергеевич	–	заместитель начальника отдела капитального ремонта
Администрация Кольского района:		
Попык Александр Александрович	–	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Администрация Печенгского муниципального округа:		
Пономарев Андрей Валерьевич	–	заместитель главы администрации