

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

29 марта 2024 года

29.03.2024

Пр-22/16-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Н.А. Толстенко – начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Сроки начала выполнения работ на объектах национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.
Статус готовности (подготовки) подрядчиков к строительному сезону 2024
года, проблематика при наличии.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – заместитель главы администрации города
Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства города
Мурманска.

2.2. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные
качественные дороги» на территории Мурманской области 2024 года
в рамках РП «РМДС».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

2.3. Об итогах исполнения кассового плана по расходам федерального,
регионального и местного бюджетов в I квартале 2024 года в рамках
РП «РМДС». Планирование кассового плана по расходам федерального,
регионального и местного бюджетов на II квартал 2024 года.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства города Мурманска.

2.4. О контрактации объектов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Сроки начала выполнения работ на объектах. Проблематика при наличии.

Докладчик:

– А.В. Пономарев – заместитель главы Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О запланированных сроках выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Н.Ю. Нерубашенко – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства города Мурманска;

– И.А. Буряков – генеральный директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

4. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчик:

– Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– Н.А. Толстенко – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Н.А. Толстенко) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации

национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о сроках начала выполнения работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, статусе готовности подрядчиков к строительному сезону 2024 года, об отсутствии проблематики.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о плановых сроках заключения контрактов по 4 объектам контроля в рамках регламентных сроков с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок протоколов подведения итогов проведенных электронных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом исполнении ПОФР в I квартале в полном объеме с учетом заявленных дополнительных кассовых расходов федеральных средств в размере 32,5 млн рублей; о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов на II квартал 2024 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о кассовом исполнении заявленных расходов регионального и местного бюджетов в I квартале текущего года в полном объеме, об отсутствии изменений в кассовый план.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (А.В. Пономарев) о заключении 25.03.2024 контракта на выполнение работ по капитальному ремонту моста с проезжей и пешеходной частью, расположенного в г. Заполярный Печенгского района через реку Хауки-Йоки в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка; о плановом сроке 01.04.2024 заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту моста, расположенного между улицей Советской и улицей Заводской в пгт. Никель Печенгского района. О сроках начала выполнения работ согласно условиям вышеперечисленных контрактов с 15.05.2024.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (И.А. Буряков) о формировании плана выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

3.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (И.А. Буряков) обеспечить направление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области планов выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Срок – 03.04.2024.

3.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (И.А. Буряков) обеспечить публикацию на официальных сайтах учреждений планов выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг. в части касающейся.

Срок – не позднее 05.04.2024.

По четвертому вопросу:


4.1. Принять к сведению информацию филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.В. Решетов) о методических рекомендациях Федерального дорожного агентства по организации и проведению мониторинга качества дорожных работ в ходе реализации программы «Обновленная система качества организации работ при планировании и реализации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в субъектах Российской Федерации.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обратить внимание на сведения по кассовому исполнению федерального бюджета, отраженные на федеральной площадке СОУ «Эталон», по объекту контроля «ремонт автомобильной дороги Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно)» не в полном объеме кассового исполнения на отчетную дату; поручить ответственному исполнителю во взаимодействии с технической службой поддержки СОУ «Эталон» (при необходимости) внести соответствующие изменения для отображения кассового исполнения федерального бюджета по объекту контроля в полном объеме средств на отчетную дату.

Срок – не позднее 02.04.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

29 марта 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Дыба Дмитрий Владимирович	– Врио директора Северо-Западного филиала
Новокшенова Елизавета Сергеевна	– главный специалист финансово-аналитического отдела

Мурманская областная Дума:

Белошеев — депутат Мурманской областной Думы
 Михаил Викторович

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Нечаев — начальник отдела надзора Управления ГИБДД
 Михаил Васильевич УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий — начальник
 Владиславович

Петренко — заместитель начальника
 Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубашенко — заместитель главы администрации -
 Никита Юрьевич председатель комитета по развитию городского хозяйства

Бондаренко — и.о. заместителя председателя комитета по
 Михаил Александрович развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Понарин — заместитель директора
 Сергей Александрович

Хорольский — начальник отдела капитальных ремонтов
 Артем Сергеевич

Администрация Печенгского муниципального округа:

Пономарев — заместитель Главы Печенгского
 Андрей Валерьевич муниципального округа

Администрация Кольского района:

Буряков — генеральный директор МКУ «Управление
 Игорь Анатольевич городского хозяйства г. Кола»