

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

31.03.2023

Пр-22/20-ЮП

31 марта 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

- Д.В. Решетов - эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;
- О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.1.1 Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить заключение контрактов по ремонтам мостов через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск - Коашва, через реку Ваенга на км 19+433 автоподъезда к городу Североморск.

Срок – в ближайшую дату подписания контрактов в соответствии с частью 1 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана

и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (В.А. Максимов) о заключении 8 контрактов (договоров); о поставке товаров (материалов) по 5 контрактам (договорам), оплате по 4 контрактам (договорам); плановых сроках поставки товаров (материалов) и дальнейших плановых сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (В.А. Максимов) об отсутствии изменений кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и планируемых кассовых выплатах по расходам регионального бюджета во II квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (И.А. Буряков) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений по всем объектам, включенным в программу дорожной деятельности Мурманской области на 2023 – 2027 годы.

Срок – не позднее 03.04.2023.

5.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов):

5.2.1 Обеспечить корректировку сведений по финансированию и кассовому плану по объекту контроля «Мост через ручей Верест на км 59+087 автомобильной дороги Умба - Кандалакша».

Срок – 31.03.2023.

5.2.2 Обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений о мероприятиях инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года с учетом озвученных замечаний от Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Срок – не позднее 04.04.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

31 марта 2023 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:	
Полиэктова Юлия Александровна	– Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:	
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
ФКУ Упрдор «Кола»:	
Решетов Денис Владимирович	– эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
ФАУ «РОСДОРНИИ»:	
Блинов Александр Евгеньевич	– Директор Северо-Западного филиала
Чуркин Александр Юрьевич	– начальник отдела строительного контроля
Новокшенова Елизавета Сергеевна	– главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Попов Артур Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Трофимов Борис Валерьевич	–	заместитель директора
Хорольский Артем Сергеевич	–	заместитель начальника отдела капитального ремонта

Администрация Кольского района:		
Буряков Игорь Анатольевич	–	и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Администрация Печенгского муниципального округа:		
Кузнецов Андрей Валентинович	–	глава Печенгского муниципального округа
Исакова Марина Геннадьевна	–	начальник МКУ «УБиР»