

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

04 апреля 2025 года

04.04.2025

Пр-22/18-ОС

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев
Олег Сергеевич

– заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
- 1.1. О контрактации объектов дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 1.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов во II квартале текущего года, кассовый план исполнения в апреле текущего года. Риски освоения (при наличии).**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 1.3. О формировании графика выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области**

и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

1.4. О подготовке к строительному сезону дорожных работ, плановые сроки запуска асфальтобетонных заводов, готовность к выпуску асфальтобетонной смеси, наличие строительных материалов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о полной контрактации (100 %) объектов регионального значения в рамках реализации регионального проекта «РМДС», с отсутствием экономии средств федерального бюджета в рамках выделенных лимитов по состоянию на 01.04.2025.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полной контрактации (100 %) объектов улично-дорожной сети агломерации «Мурманская» (г. Мурманск) в рамках реализации регионального проекта «РМДС» по состоянию на 01.04.2025 включительно; об имеющейся экономии

средств в общем размере 28,3 млн рублей, из них средств федерального бюджета 17,4 млн рублей, областного бюджета 8,5 млн рублей, местного бюджета 2,4 млн рублей, образовавшейся по результатам торгов. О намерении направления средств экономии на дополнительный участок ремонта улично-дорожной сети агломерации «Мурманская» (г. Мурманск) и/или увеличения объемов работ в рамках 10 % в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане на II квартал текущего года, об отсутствии рисков кассового исполнения предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета (ПОФР); о кассовом плане на апрель месяц текущего года в объеме заявленных ПОФР 50,278 млн рублей, об отсутствии рисков кассового исполнения ПОФР в текущем месяце.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о кассовом плане на II квартал текущего года; о плановом кассовом исполнении предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета (ПОФР) в мае месяце в объеме 144,8 млн рублей.

1.2.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о недопустимости неосвоения ранее заявленных предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета (ПОФР) в текущем квартале, о принятии исчерпывающих мер исполнения кассового плана.

1.2.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить кассовое исполнение, в том числе предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета (ПОФР) в апреле месяце в срок не позднее 25 числа месяца; в случае необходимости корректировки кассового плана и/или наличия рисков освоения заблаговременно уведомить Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

1.2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить кассовое исполнение, в том числе предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета (ПОФР) в мае месяце в срок не позднее 25 числа месяца; в случае необходимости корректировки кассового плана и/или наличия рисков освоения заблаговременно уведомить Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о сформированном графике выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.; о размещении графика выездных проверок на официальном сайте Мурманскавтодора; о возможной корректировке графика выездных проверок по погодным условиям.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о сформированном графике выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., о направлении графика в адрес куратора проекта (ФКУ Упрдор «Кола») от 01.04.2025 № 23-06-08/1666.

1.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе готовности подрядчиков к началу строительного сезона дорожных работ, о плановых сроках запуска асфальтобетонных заводов в крайний срок до 10.05.2025, о готовности к выпуску асфальтобетонной смеси, о наличии в необходимом объеме инертного материала и битума для исполнения обязательств подрядчиками (по сведениям, представленными подрядчиками в адрес заказчиков).

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о статусе внесения на отчетную дату соответствующей информации в тех. карты СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности:

Техническая карта 1	– 85,24 %
Техническая карта 2	– 80,56 %
Техническая карта 3	– 52,63 %
Техническая карта 4	– 100,0 %
Техническая карта 5, 6	– 88,89 %
Техническая карта 7	– 21,77 %
Техническая карта 8	– 42,86 %
Техническая карта 9	– 14,28 %.

2.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение необходимой информации в технические карты в СОУ «Эталон».

Срок – в максимально сжатые сроки по уже имеющейся в учреждениях информации; в ходе реализации мероприятий дорожной кампании - по мере выполнения работ.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) об отсутствии сведений в СОУ «Эталон» по принятым решениям МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» в рамках выявленных дефектов на объектах г. Колы.

О необходимости принятия участия в очередных заседаниях Проектного комитета представителей МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

**Заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

О.С. Стародубцев



документ подписан электронной подписью
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45190D94ED8E21106457259F269E04F9
Владелец: Стародубцев Олег Сергеевич
Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

04 апреля 2025 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев Олег Сергеевич	— заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
-------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	— начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	— заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	— консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	— главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	— ведущий эксперт отдела контроля качества работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»
-------------------------------	--

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов Антон Андреевич	— директор Северо-Западного филиала
---------------------------	-------------------------------------

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	— врио начальника
---------------------------------	-------------------

Нечаев — начальник отдела надзора
Михаил Васильевич

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — начальник учреждения
Дмитрий Владиславович

Петренко — заместитель начальника учреждения
Светлана Александровна

Ковалева — заместитель начальника учреждения
Маргарита Александровна

Хохлова — инженер производственного отдела
Элина Владимировна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна

Мурманская областная Дума:

Насиров — консультант Управления по обеспечению
Аслан Фикратович законодательной деятельности