

## ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

13 февраля 2026 года

13.02.2026

Пр-22/10-ЮП

г. Мурманск

### Председательствовал:

Полиэктова Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

**1.1. О контрактации объектов, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2026 года.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

**1.2. О статусе направления на рассмотрение и согласование в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2026 года.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», Управление Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области.

**2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2026 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

**РЕШИЛИ:****По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов):

- о заключенных контрактах в отношении 2-х объектов контроля на выполнение работ по ремонту моста через ручей на км 7+365 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами и ремонту автомобильной дороги автоподъезд к п.г.т. Печенга, км 0+000 – км 1+500;

- о размещении в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) закупок в отношении 8 объектов контроля на выполнение работ по ремонту автоподъезда к г. Полярные Зори км 0+000 - км 2+220; ремонту автомобильной дороги Кола-Зверосовхоз км 0+000 - км 5+602 (выборочно); ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 0 - км 4, км 10 - км 13; ремонту автомобильной дороги Мишуково - Снежногорск км 30+000 - км 38+000; ремонту автомобильной дороги Умба - Кандалакша км 51 - км 60 (выборочно); ремонту моста через р. Западная Лица на км 3+400 автоподъезда к городу Заозерск; ремонту моста через р. Териберка на км 56+215 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами; ремонту автомобильной дороги Кандалакша-Полярные Зори, км 3 - км 12 (выборочно) со сроками подачи заявок в период 16.02.2026 - 03.03.2026, подведения итогов в период 19.02.2026 - 06.03.2026, плановым сроком контрактования в период 03.03.2026 - 17.03.2026 (*в случае состоявшихся процедур торгов*);

- о готовности закупочной документации на выполнение работ по ремонту путепровода через автомобильную дорогу на км 1+826 мостового перехода через Кольский залив; о направлении закупки в Комитет по конкурентной политике Мурманской области после получения согласования иного срока завершения работ в соответствии с пунктом 5.3 раздела V Положения об организации особо значимых закупок в Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 899-ПП.

Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (А.А. Кравченко):

- о заключенных контрактах в отношении 3-х объектов контроля на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения улицы Шевченко в Первомайском административном округе города Мурманска, улиц Академика Павлова, Радищева в Октябрьском административном округе города Мурманска;

- о рассмотрении на отчетную дату Комитетом по конкурентной политике Мурманской области закупки на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Беринга в Первомайском административном округе города Мурманска; о планируемом сроке размещения закупки в ЕИС 16.02.2026;

- о прохождении на отчетную дату процедуры внутреннего согласования в Управлении закупок г. Мурманска 4 закупок в отношении 5 объектов контроля на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения улиц Академика Книповича, Скальная, Капитана Егорова в Октябрьском административном округе города Мурманска, улиц Юрия

Гагарина и Павлика Морозова в Ленинском административном округе города Мурманска;

- о планируемом сроке направления в Комитет по конкурентной политике Мурманской области 4 закупок в отношении 5 объектов контроля на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения улиц Академика Книповича, Скальная, Капитана Егорова в Октябрьском административном округе города Мурманска, улиц Юрия Гагарина и Павлика Морозова в Ленинском административном округе города Мурманска в срок до 23.02.2026.

**1.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о направлении 09.02.2026 в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области сведений по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на региональных объектах ремонта в 2026 году.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.А. Каменева) о рассмотрении ММБУ «УДХ» предложений Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта г. Мурманска; о направлении информации по результатам рассмотрения в адрес Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области в срок до конца рабочего дня 13.02.2026.

Принять к сведению информацию Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о запланированных выездах территориальных подразделений Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области на планируемые объекты ремонта в 2026 году в срок до 24.02.2026.

**По второму вопросу:**

**2.1.** Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- внесение сведений по запланированным торгам в паспорт объекта контроля [47К-072\_ЛТР\_27] Выполнение работ по ремонту Кольского моста (путепровод);

- внесение сведений о применении новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения в паспорт объекта контроля [47К-2026-063] Выполнение работ по ремонту Кола-Зверосовхоз на участке км 0+000 - км 5+602.

Срок – до 19.02.2026.

**2.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин, А.А. Кравченко) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» в паспорта объектов контроля сведений по запланированным торгам.

Срок – до 19.02.2026.

**Заместитель Губернатора  
Мурманской области –  
транспорт и дорожное хозяйство  
Мурманской области**



**Ю.А. Полиэктова**

**Список участников**  
**заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов**  
**«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры**  
**развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»**  
**на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение**  
**показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных**  
**проектов, входящих в состав национального проекта**  
**«Инфраструктура для жизни»**

13 февраля 2026 год  
10:00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Председательствующий:**

Полиэктова  
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

Стародубцев  
Олег Сергеевич – заместитель министра

Толстенко  
Наталья Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Лапшина  
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

Книжник  
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Новиков  
Родион Николаевич – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

Каневский  
Александр Олегович – начальник управления

Нечаев  
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

- Игнатов  
Дмитрий Владиславович – начальник
- Петренко  
Светлана Александровна – заместитель начальника
- Ковалева  
Маргарита Александровна – заместитель начальника

**Администрация города Мурманска:**

- Костин  
Андрей Александрович – заместитель Главы города Мурманска

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:**

- Каменева  
Анастасия Анатольевна – начальник отдела перспективных проектов и программ развития

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

- Кравченко  
Алексей Алексеевич – заместитель директора

**Мурманская областная Дума:**

- Попов  
Артур Александрович – Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
- Гисмеев  
Алмаз Рафикович – депутат
- Насиров  
Аслан Фикратович – консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

**Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:**

- Артюх  
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Решетов  
Денис Владимирович — заместитель начальника отдела контроля  
качества работ по Мурманской области

**ФАУ «РОСДОРНИИ»:**

Изотов  
Антон Андреевич — директор Северо-Западного филиала