

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

14.02.2025

Пр-22/6-ЮП

14 февраля 2025 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

- 1.1. О контрактации объектов, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» по объектам дорожных работ 2025 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 1.2. О выполнении планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки ФГБУ «Росдортехнология» (план мероприятий БКД 2024, ПрЦ 2024).

Докладчик: Мурманскавтодор.

2. О статусе заключения договора на цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области.

Докладчик: Мурманскавтодор.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2025 год.

Докладчик: Мурманскавтодор.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова):

- о неукоснительном соблюдении срока контрактования объектов, запланированных к реализации в рамках национального проекта в текущем году.

Срок – не позднее 31 марта 2025 года.

- о неукоснительном соблюдении графика кассового освоения средств федерального бюджета в соответствии с заявкой на перечисление предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета.

Срок – ежемесячно, поквартально.

- о неукоснительном соблюдении срока полного кассового освоения средств федерального, регионального и местного бюджетов по результатам приемки выполненных работ на объектах в рамках национального проекта в текущем году.

Срок – не позднее 30 ноября 2025 года.

- об усилении контроля качества и своевременности вносимой информации в карточки объектов контроля в СОУ «Эталон».

Срок – постоянно.

1.1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о контрактации объектов регионального значения в объеме 66 % от предусмотренного объема финансирования на отчетную дату (10 объектов, из них 3 «переходящих» объектов); о подготовке конкурсных документаций на 2 объекта по ремонту искусственных дорожных сооружений, направлении заявок на закупки в срок до 20.02.2025.

1.1.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко) о контрактации объектов местного значения в объеме 52 % от предусмотренного объема финансирования на отчетную дату (7 объектов); о подготовке конкурсных документаций на 3 объекта ремонта, направлении заявок на закупки в срок до 20.02.2025.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о подготовке необходимых сведений в планы мероприятий БКД 2024, ПрЦ 2024 по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки ФГБУ «Росдортехнология», направлении материалов в адрес Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Мурманской области в срок до конца рабочего дня 14.02.2025.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о готовности закупочной документации на осуществление цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области; о внесении информации в план-график закупок; о направлении заявки на закупку в срок до 20.02.2025.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о выполняемых работах по содержанию камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Об отсутствии рисков на отчетную дату выполнения запланированных работ в 2025 году по заключенному контракту жизненного цикла на капитальный ремонт по устройству освещения и содержания на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000 - км 0+900.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области – министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

14 февраля 2025 год
10:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской области
- министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Толстенко Наталия
Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры
(секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности

Новиков
Родион Николаевич – главный специалист отдела финансовой,
правовой и кадровой работы

**Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства
Мурманской области:**

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и
сопровождения проектов управления
проектной деятельностью Аппарата
Правительства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля качества
работ по Мурманской области ФКУ Упрдор
«Кола»

Мурманская областная Дума:

- Попов
Артур Александрович – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
- Ильиных
Михаил Васильевич – председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований
- Гисмеев
Алмаз Рафикович – депутат

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Каневский
Александр Олегович – заместитель начальника
- Нечаев
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник учреждения
- Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника
- Ковалева
Маргарита Александровна – заместитель начальника
- Хохлова
Элина Владимировна – инженер производственного отдела
- Гусейнова
Маргарита Геннадьевна – ведущий инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Нерубашенко
Никита Юрьевич – заместитель главы города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление
дорожного хозяйства»:**

Рысев — директор
Денис Евгеньевич

Пфедер — заместитель директора
Сергей Евгеньевич

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна