
по 
выполненн

ым 
работам

по 
оплаченны
м работам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

капитальный ремонт автомобильной 
дороги местного значения - ул. Парковая 6 762,350 5 748,000 1 014,350 - - 28.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги местного значения - ул. Бардина 24 619,540 21 219,543 3 400,000 - - 28.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

ЗАТО 
Александровск

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и междомовых проездов 

ЗАТО Александровск
17 534,120 14 904,000 2 630,120 - - - - - - - - - - - - - - - -

Путепровод с подходами на 16 км (над ж/д
веткой Кировск - Апатиты) участок 14+375 

16+167
13 998,194 2 242,000 11 756,194 01.04.2013 01.04.2013 26.04.2013

в 
соответстви
и с 94-фз 
аукцион 

произнан не 
состоявшим
ся, подана 
одна заявка

направлен 
проект 

контракта 
подрядчику 
ООО "АДМ"

13998,194 08.05.2013 - - - - - - 15.07.2013 - -

проезды к дворовым территориям 
многоквартирных домов по проспекту 
Ленина дома №№ 9-9а и по улице 
Советской Конституции дом № 20

7 091,217 2 242,000 4 849,217 01.04.2013 01.04.2013 17.06.2013 - - -
с момента 
заключения 
контракта

- - - - - - - - -

Сельское 
поселение 
Тулома 

Кольского 
района

Автодорога с. Тулома ул. Мира от ДК до 
ул. Сафонова и придомовая территория 

ул. Школьная 1
732,000 667,000 65,000 30.05.2013 - - - - - - - - - - - - - - -

сельское 
поселение 
Ловозеро 

Ловозерского 
района

а/в дороги в черте населенного пункта с. 
Ловозеро по ул. Вокуева, Юрьева, 

проезды к жилым домам улицы Юрьева
2 731,600 2 595,000 136,600 - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗАТО город 
Заозерск 

Мурманской 
области

Ремонт дорожного покрытия по переулку 
Молодежный 2, 4, 6, улице Мира 1, 3, 5 в 
ЗАТО городе Заозерске Мурманской 

области

5 184,000 4 406,000 778,000 - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗАТО г. 
Североморск

Ремонт объектов автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, подлежащих 

ремонту в 2013 году по ЗАТО г. 
Североморск

28 791,765 24 473,000 4 318,765 29.04.2013г
. - - - - - - - - - - - - -

ЗАТО пос. 
Видяево

Ремонт участков придомовых территорий 
МКД подъезды к МКД 2 343,200 2 226,000 117,200 25.04. 13г. - 15.04. 13г. 15.04. 13г. - - 13 мая 13г. - - - - - - до 01.08.13г - -

капитальный ремонт участков придомовых
территорий: дом № 4 по ул. Жертв 

Интервенции, дом № 20 по ул. Соловья
1 217,800 1 156,900 63,147 25.04.2013 25.04.2013 13.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

содержание автомобильных дорог 
местного значения ЗАТО г. Островной на 

январь 2013 года
2 783,762 1 931,931 851,831 10.12.2012 10.12.2012 21.12.2012 21.12.2012

муниципальн
ый контракт 
от 01.01.2013 

№ 1

2783,762 01.01.2013 01.01.2013 32,35 км 2783,762 2783,762 851,831 0 31.01.2013 31.01.2013 -

содержание автомобильных дорог 
местного значения ЗАТО г. Островной на 

февраль-декабрь 2013 года
12 212,687 8 480,169 3 732,518 26.12.2012 26.12.2012 21.01.2013 21.01.2013

муниципальн
ый контракт 
от 30.01.2013 

№ 3

12212,687 01.02.2013 01.02.2013 32,35 км 2063,737 2063,737 631,5036 0 31.12.2013 31.12.2013 -

г. Полярные 
Зори с 

подведомственн
ой территорией

Ремонт участков автодорог в 
муниципальном образовании г. Полярные 

Зори в 2013 г.
12 696,000 9 522,000 3 174,000 11.04.2013 05.04.2013 29.04.2013 - - - - - - - - - - - - -

г.п. Молочный 
Кольского 
района 

Мурманской 
области

- 3 962,400 3 368,000 594,400 - - - - - - - - - - - - - - - -

Итоги выполненных работ

Причины 
отставания от 

графика

Ход выполнения работ

Сумма 
муниципально
го контракта, 
тыс.руб. факт

ЗАТО г. 
Островной 
Мурманской 
области

Отставание 
от графика, 

сут
план

Дата утверждения 
аукционной документации

план факт

Генеральный 
подрядчик 
(реквизиты 
договора: №, 

дата)план факт

Выполнение 
нарастающим 
итогом по КС-

3, тыс. руб.

Дата проведения аукциона

ВСЕГО

Финансовые средства, тыс.руб Выбор генерального подрядчика

ОБ

Муниципальное 
образование 

город Кировск с 
подведомственн
ой территорией

город 
Оленегорск с 

подведомственн
ой территорией

МО

Отчет муниципальных образований об освоении средств субсидий из областного бюджета

Дата начала работ по контракту
Наименование 
выполненных 

работ 
нарастающим 
итогом с 
указанием 

объемов (кв.м, 
км)

Муниципальное 
образование Наименование объекта

планфакт

% готовности объекта
Дата завершения работ по 

контракту



городское 
поселение 
Туманный 
Кольского 
района

ремонт дорожного покрытия по 
ул.Энергетиков в г.п. Туманный Кольского 

района Мурманской области
762,400 648,000 114,400 15.04.2013 25.04.2013 31.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

сельское 
поселение 
Пушной 
Кольского 
района 

Мурманской 
области

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, улично-

дорожной сети муниципального 
образования

886,650 482,000 404,650 - - - - - - - - - - - - - - - -

Местные автомобильные дороги 2 900,000 1 403,500 1 496,500 май, 2013г. - - 08.05.2013 - - - - - - - - - - - -

Дворовые территории 2 468,600 1 403,500 1 065,100 май, 2013г. - - 08.05.2013 - - - - - - - - - - - -

г. 
Заполярный(на 

общих 
основаниях + на 

конкурсной 
основе)

г. Заполярный, ул. Мира, ул. Крупской 17 574,700 10 074,700 7 500,000 апр.13 11.04.2013 13.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

Ковдорский 
район в стадии формирования 24 583,500 20 896,000 3 687,500 май, 2013г. - май, 2013г. - - - - - - - - - - - - -

Улица Строительная (от пл. 5-ти Углов до 
конца дороги в районе д. №15 по ул. 
Строительной);Улица Бредова (от 

Ленинградской набережной до пр. Ленина)
Улица Сопчинская (от пр. Металлургов до 

ул. Комсомольская)

25877022,74 17236427,47 8640595,27

Проспект Металлургов (участок от 
развилки автодорог Никелевое шоссе и 

Привокзальное шоссе до площади 
Революции)

36289121,74 28076893,49 8212228,25 29 марта 
2013

08 апреля 
2013 13 мая 2013 06 мая 2013 - - - - - - - - - - - -

Улица Кумужинская ( от наб. Климентьева 
до ул. Строительной), Улица 

Новопроложенная ( участок от пр. 
Металлургов до наб. Климентьева),Проезд
к жилым многоквартирным домам (от арки 

д. № 18 до д. № 28) пр. Металлургов, 
Проезд с ул. Кумужинской к школе № 8 и 

многоквартирным домам ул. 
Кумужинская,д.5,д.3- наб. 

Климентьева,д.11, Проезд от 
Ленинградской набережной до школы № 5 

и МКД № 28корп2 по Ленинградской 
набережной

20 981,176 17 834,000 3 147,176 29 марта 
2013

08 апреля 
2013 06 мая 2013 06 мая 2013 - - - - - - - - - - - -

городское 
поселение 

Зеленоборский 
Кандалакшского 

района

Автомобильные дороги общего 
пользования местного значения, улицы, 
дворовые территории многоквартирных 

домов и проезды к дворовым территориям
многоквартирных домов муниципального 

образования городское поселение 
Зеленоборский Кандалакшского района

9 672,000 9 188,000 484,000 26.04.13г. 26.04.13г. 31.05.13г. 31.05.13г. - - - - - - - - - - - -

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (межквартальных 
проездов) в г.Апатиты

18564,706 15780 2784,706 01.04.2013 01.04.2013 06.05.2013 06.05.2013 ООО "АДМ" 14618,333 20.05.2013 20.05.2013 - - - - - 05.08.2013 - -

Реконструкция улицы Жемчужная и 
подходы к путепроводу через 

железнодорожные пути у станции Апатиты-
1 в г.Апатиты Мурманской области

120 925,110 40 953,000 18 067,500 17.05.2013 17.05.2013 10.06.2013 - - - - - - - - - - - - -

Ремонт ул. Саши Ковалева, ул. имени 
Подстаницкого, ул. Ломоносова (участок 
от ул. Морской до дома № 21/10 по ул. 

Ломоносова), ул. Комсомольской (участок 
от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской), ул

Героев Рыбачьего (в 310 мкр., от ул. 
Шабалина до разворотного кольца 
троллейбусов №№ 6, 10). выборочно

63 555,640 53 005,400 10 550,240 25.04.2013 25.04.2013 27.05.2013 - - - - - - - - - - - -

город Апатиты с 
подведомственн
ой территорией 
Мурманской 
области

город 
Мончегорск с 

подведомственн
ой территорией

Муниципальное 
образование 
город Кола



Ремонт ул. Героев Рыбачьего (от просп. 
Кольского до въезда на территорию в/ч), 

выборочно
4 510,000 3 761,340 748,660 11.04.2013 11.04.2013 13.05.2013 08.05.2013

ООО 
"СеверПроф
Сервис", 

муниципальн
ый контракт 

№ 
03493000337

13000276-
0217495-01 
от 23.05.2013

4509,998 
тыс.руб. 23.05.2013 - - - - - - - - -

ремонт дорог 1 309,500 1 244,000 65,500 08.05.2013 20.06.2013
ремонт дворовых территорий 2 396,000 2 276,000 120,000 30.04.2013 - 30.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

ремонт дорог 2 199,000 2 089,000 110,000 08.05.2013 - 30.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

Кандалакшский 
район

Ул. 50 Лет Октября, ул. Путейская, тротуар
на ул. Путейская, ул. Пронина, ул. 

Защитников Заполярья
4 725,800 4 489,500 236,300 - 16.04.2013 

г. 16.05.2013 г.

На аукцион 
подана 
одна 
заявка. 

Ориентиров
очная дата 
заключения 
контракта 
20.05.2013

ООО 
«Управляющ
ая компания 
«Мурманское 
дорожное 

управление» 
20 мая 2013 

г. № 
01493000035

13000048-
0219007-01

4725,8 20.05.2013 г. - - 0 0 0 0 15 августа 
2013 г. - -

Кандалакшский 
район на 
конкурсной 
основе

Ул. Путепроводная, ул. 1-я Линия, 
автоподъезд к г. Кандалакша, ул. 

Объездная, ул. Кандалакшское шоссе 
(участок № 5), ул. Кандалакшское шоссе 

(участок № 6), ул. Беломорская, ул. 
Горького, ул. 50 Лет Октября, ул. Уверова, 
ул. Комсомольская, ул. Спекова, проезд от
ул. Спекова до ул. Кировская, ул. Спекова 
(участок № 15), ул. Кандалакшское шоссе 
(участок № 16), ул. Батюты, ул. Чкалова, 
ул. Фрунзе (участок № 19), ул. Фрунзе 
(участок № 19/1), автодорога Лупче-

Савино-2, ул. Беломорская (участок № 21),
ул. Первомайская (участок № 22), ул. 

Первомайская (участок № 23), 
Привокзальная площадь

58 178,900 49 452,100 8 726,800 - 16.04.2013 
г. 16.05.2013 г.

На аукцион 
подана 
одна 
заявка. 

Ориентиров
очная дата 
заключения 
контракта 
20.05.2013

ООО 
«Управляющ
ая компания 
«Мурманское 
дорожное 

управление» 
24 мая 2013 

г. № 
01493000035

13000047-
0219007-01

58178,9 24.05.2013 г. 24.05.2013 
г.

Отфрезеров
ано 474 кв.м. 0 0,43 0 0 15 августа 

2013 г. - -

Городское 
поселение 
Мурмаши

Ремонт улично-дорожной сети, 
придомовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним в п. Мурмаши

5 304,800 4 509,000 795,800 07.05.2013 07.05.2013 03.06.2013 - - - - - - - - - - - - -

ремонт участками дорожного покрытия 
ул.Победы 4 743 906,200 4 224 863,780 519 042,420 20.03.2013 20.03.2013 18.04.2013 18.04.2013

ООО 
"Северстрой
монтаж" 

№014930000
0813000005-
0094584-01

4696467,14 27.05.2013 - - - - - - - - -

ремонт участками дорожного покрытия ул.
Кузина, ул. Комсомольская, пер. Вебера и 
ул.Нефедова – межквартального проезда 

к придомовой территории

3 142,956 1 362,000 1 780,958 20.03.2013 20.03.2013 15.04.2013 15.04.2013

ООО 
"Северстрой
монтаж" 

№014930000
0813000004-
0094584-01

3127242,59 27.05.2013 - - - - - - - - -

Муниципальное 
образование 
городское 
поселение 
Печенга

Ремонт автом. дорог местного значения, 
придомовых территорий 5 374,000 4 564,000 810,000 17.06.2013 - 15.07.2013 - - - 29.07.2013 - - - - - - - - -

город Мурманск 
на конкурсной 

основе

Городское 
поселение 
Ревда 

Ловозерского 
района на 
конкурсной 
основе

Терский район



Перечень муниципальных образований не представивших актуальную 
информацию по освоению субсидий на дорожную деятельность из бюджета 

Мурманской области по состоянию на 27.05.2013. 
 

№ 
п/п 

Муниципальное образование 
Мурманской области 

1 г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией 

2 ЗАТО п. Видяево 

3 ЗАТО г. Североморск 

4 ЗАТО г. Островной 

5 г. Мончегорск с подведомственной территорией 

  Печенгский район, всего, в т.ч.: 

6 г.п. Заполярный 

  Кольский район, всего, в т.ч.: 

7 г. Кола 

8 г.п. Верхнетуломский 

9 г.п. Кильдинстрой 

10 с.п. Междуречье 

11 с.п. Ура-Губа 

12 с.п. Териберка 

 


