
по 
выполненн

ым 
работам

по 
оплаченны
м работам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

капитальный ремонт автомобильной 
дороги местного значения - ул. Парковая 6 762,350 5 748,000 1 014,350 - - май 2013 

года - - - - - - - - - - - - -

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги местного значения - ул. Бардина 24 619,540 21 219,543 3 400,000 - - май 2013 

года - - - - - - - - - - - - -

ЗАТО 
Александровск

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и междомовых проездов 

ЗАТО Александровск
17 534,120 14 904,000 2 630,120 - - - - - - - - - - - - - - - -

Путепровод с подходами на 16 км (над ж/д 
веткой Кировск - Апатиты) участок 14+375 - 

16+167
13 998,194 2 242,000 11 756,194 01.04.2013 01.04.2013 26.04.2013

в соответствии 
с 94-фз 
аукцион 
произнан не 
состоявшимся, 
подана одна 
заявка

направлен 
проект 
контракта 
подрядчику 
ООО "АДМ"

13998,194
с момента 
подписания 
контракта

- - - - - - - - -

проезды к дворовым территориям 
многоквартирных домов по проспекту 

Ленина дома №№ 9-9а и по улице 
Советской Конституции дом № 20

7 091,217 2 242,000 4 849,217 01.04.2013 01.04.2013 17.06.2013 - - -
с момента 

заключения 
контракта

- - - - - - - - -

Сельское 
поселение 

Тулома 
Кольского 

района

Автодорога с. Тулома ул. Мира от ДК до 
ул. Сафонова и придомовая территория 

ул. Школьная 1
732,000 667,000 65,000 - - - - - - - - - - - - - - - -

сельское 
поселение 
Ловозеро 

Ловозерского 
района

а/в дороги в черте населенного пункта с. 
Ловозеро по ул. Вокуева, Юрьева, 

проезды к жилым домам улицы Юрьева
2 731,600 2 595,000 136,600 - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗАТО город 
Заозерск 

Мурманской 
области

Ремонт дорожного покрытия по переулку 
Молодежный 2, 4, 6, улице Мира 1, 3, 5 в 

ЗАТО городе Заозерске Мурманской 
области

5 184,000 4 406,000 778,000 - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗАТО г. 
Североморск

Ремонт объектов автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, подлежащих 

ремонту в 2013 году по ЗАТО г. 
Североморск

28 791,765 24 473,000 4 318,765 29.04.2013г
. - - - - - - - - - - - - -

ЗАТО пос. 
Видяево

Ремонт участков придомовых территорий 
МКД подъезды к МКД 2 343,200 2 226,000 117,200 25.04. 13г. - 15.04. 13г. 15.04. 13г. - - 13 мая 13г. - - - - - - до 01.08.13г - -

капитальный ремонт участков придомовых 
территорий: дом № 4 по ул. Жертв 

Интервенции, дом № 20 по ул. Соловья
1 217,800 1 156,900 60,900 25.04.2013 - - - - - - - - - - - - - - -

содержание автомобильных дорог 
местного значения ЗАТО г. Островной на 

январь 2013 года
2 783,762 1 931,931 851,831 10.12.2012 10.12.2012 21.12.2012 21.12.2012

муниципальн
ый контракт 

от 01.01.2013 
№ 1

2783,762 01.01.2013 01.01.2013 32,35 км 2783,762 2783,762 851,831 0 31.01.2013 31.01.2013 -

содержание автомобильных дорог 
местного значения ЗАТО г. Островной на 

февраль-декабрь 2013 года
12 212,687 8 480,169 3 732,518 26.12.2012 26.12.2012 21.01.2013 21.01.2013

муниципальн
ый контракт 

от 30.01.2013 
№ 3

12212,687 01.02.2013 01.02.2013 32,35 км 2063,737 2063,737 631,5036 0 31.12.2013 31.12.2013 -

г. Полярные 
Зори с 

подведомственн
ой территорией

Ремонт участков автодорог в 
муниципальном образовании г. Полярные 

Зори в 2013 г.
12 696,000 9 522,000 3 174,000 11.04.2013 05.04.2013 29.04.2013 - - - - - - - - - - - - -

Отчет муниципальных образований об освоении средств субсидий из областного бюджета

Дата начала работ по контракту
Наименование 
выполненных 

работ 
нарастающим 

итогом с 
указанием 

объемов (кв.м, 
км)

Муниципальное 
образование Наименование объекта

планфакт

% готовности объекта
Дата завершения работ по 

контракту
Выполнение 

нарастающим 
итогом по КС-

3, тыс. руб.

Финансовые средства, тыс.руб Выбор генерального подрядчика

ОБ

Муниципальное 
образование 

город Кировск с 
подведомственн
ой территорией

город 
Оленегорск с 

подведомственн
ой территорией

МО

Дата проведения аукциона

ВСЕГО

факт

Генеральный 
подрядчик 
(реквизиты 

договора: №, 
дата)план факт

ЗАТО г. 
Островной 

Мурманской 
области

Итоги выполненных работ

Причины 
отставания от 

графика

Ход выполнения работ

Сумма 
муниципально
го контракта, 

тыс.руб. факт

Отставание 
от графика, 

сут
план

Дата утверждения 
аукционной документации

план



г.п. Молочный 
Кольского 

района 
Мурманской 

области

- 3 873,200 3 368,000 505,200 - - - - - - - - - - - - - - - -

городское 
поселение 
Туманный 
Кольского 

района

ремонт дорожного покрытия по 
ул.Энергетиков в г.п. Туманный Кольского 

района Мурманской области
762,400 648,000 114,400 15.04.2013 25.04.2013 30.04.2013 - - - - - - - - - - - - -

сельское 
поселение 

Пушной 
Кольского 

района 
Мурманской 

области

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, улично-

дорожной сети муниципального 
образования

886,650 482,000 404,650 - - - - - - - - - - - - - - - -

Местные автомобильные дороги 2 900,000 1 403,500 1 496,500 май, 2013г. - - - - - - - - - - - - - - -

Дворовые территории 2 468,600 1 403,500 1 065,100 май, 2013г. - - - - - - - - - - - - - - -

г. 
Заполярный(на 

общих 
основаниях + на 

конкурсной 
основе)

г. Заполярный, ул. Мира, ул. Крупской 17 574,700 10 074,700 7 500,000 апр.13 11.04.2013 13.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

Ковдорский 
район в стадии формирования 23 396,100 20 896,000 2 500,100 31.05.2013 31.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

Проспект Металлургов (участок от 
развилки автодорог Никелевое шоссе и 

Привокзальное шоссе до площади 
Революции),Улица Строительная (от пл. 5-
ти Углов до конца дороги в районе д. №15 
по ул. Строительной), Улица Бредова (от 

Ленинградской набережной до пр. 
Ленина), Улица Сопчинская (от пр. 

Металлургов до ул. Комсомольская) ( на 
конкурсной основе)

62 166,144 45 313,321 16 852,824 29 марта 
2013

08 апреля 
2013 13 мая 2013 06 мая 2013 - - - - - - - - - - - -

Улица Кумужинская ( от наб. Климентьева 
до ул. Строительной), Улица 

Новопроложенная ( участок от пр. 
Металлургов до наб. Климентьева),Проезд 
к жилым многоквартирным домам (от арки 

д. № 18 до д. № 28) пр. Металлургов, 
Проезд с ул. Кумужинской к школе № 8 и 

многоквартирным домам ул. 
Кумужинская,д.5,д.3- наб. 

Климентьева,д.11, Проезд от 
Ленинградской набережной до школы № 5 

и МКД № 28корп2 по Ленинградской 
набережной

20 981,176 17 834,000 3 147,176 29 марта 
2013

08 апреля 
2013 06 мая 2013 06 мая 2013 - - - - - - - - - - - -

городское 
поселение 
Зеленоборский 
Кандалакшского 
района

Автомобильные дороги общего 
пользования местного значения, улицы, 
дворовые территории многоквартирных 
домов и проезды к дворовым территориям 
многоквартирных домов муниципального 
образования городское поселение 
Зеленоборский Кандалакшского района

9 672,000 9 188,000 484,000 26.04.13г. - 06.05.13г. - - - - - - - - - - - - -

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (межквартальных 
проездов) в г.Апатиты

18 564,706 15 780,000 2 784,706 01.04.2013 01.04.2013 06.05.2013 - - - - - - - - - - 05.08.2013 - -

Реконструкция улицы Жемчужная и 
подходы к путепроводу через 
железнодорожные пути у станции Апатиты-
1 в г.Апатиты Мурманской области

120 925,110 40 953,000 18 067,500 15.04.2013 15.04.2013 16.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

город 
Мончегорск с 

подведомственн
ой территорией

Муниципальное 
образование 
город Кола

город Апатиты с 
подведомственн
ой территорией 

Мурманской 
области



Ремонт ул. Саши Ковалева, ул. имени 
Подстаницкого, ул. Ломоносова (участок 
от ул. Морской до дома № 21/10 по ул. 
Ломоносова), ул. Комсомольской (участок 
от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской), 
ул. Героев Рыбачьего (в 310 мкр., от ул. 
Шабалина до разворотного кольца 
троллейбусов №№ 6, 10). выборочно

63 555,640 53 005,400 10 550,240 25.04.2013 25.04.2013 27.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

Ремонт ул. Героев Рыбачьего (от просп. 
Кольского до въезда на территорию в/ч), 
выборочно

4 510,000 3 761,340 748,660 11.04.2013 11.04.2013 13.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

ремонт дворовых территорий 2 396,000 2 276,000 120,000 30.04.2013 - 30.05.2013 - - - - - - - - - - - - -
ремонт дорог 2 199,000 2 089,000 110,000 08.05.2013 - 30.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

Кандалакшский 
район

Ул. 50 Лет Октября, ул. Путейская, тротуар 
на ул. Путейская, ул. Пронина, ул. 
Защитников Заполярья

4 725,800 4 489,500 236,300 - 16.04.2013 
г. 16.05.2013 г. - - - - - - - - - - - - -

Кандалакшский 
район на 
конкурсной 
основе

Ул. Путепроводная, ул. 1-я Линия, 
автоподъезд к г. Кандалакша, ул. 
Объездная, ул. Кандалакшское шоссе 
(участок № 5), ул. Кандалакшское шоссе 
(участок № 6), ул. Беломорская, ул. 
Горького, ул. 50 Лет Октября, ул. Уверова, 
ул. Комсомольская, ул. Спекова, проезд от 
ул. Спекова до ул. Кировская, ул. Спекова 
(участок № 15), ул. Кандалакшское шоссе 
(участок № 16), ул. Батюты, ул. Чкалова, 
ул. Фрунзе (участок № 19), ул. Фрунзе 
(участок № 19/1), автодорога Лупче-
Савино-2, ул. Беломорская (участок № 21), 
ул. Первомайская (участок № 22), ул. 
Первомайская (участок № 23), 
Привокзальная площадь

58 178,900 49 452,100 8 726,800 - 16.04.2013 
г. 16.05.2013 г. - - - - - - - - - - - - -

сельское 
поселение 
Ловозеро 
Ловозерского 
района

А/в дороги в черте населенного пункта с. 
Ловозеро по ул. Вокуева и ул. Юрьева, 
дороги проездов к жилим домам улици 
Юрьева в с. Ловозеро

2 731,600 2 595,000 136,600 - - - - - - - - - - - - - - - -

Городское 
поселение 
Мурмаши Ремонт дорог и улиц

4 945,000 4 509,000 436,000 16.04.2013 16.04.2013 13.05.2013 - - - - - - - - - - - - -

ремонт участками дорожного покрытия 
ул.Победы

4 743 906,200 4 224 863,780 519 042,420 20.03.2013 20.03.2013 18.04.2013 18.04.2013

ООО 
"Северстрой

монтаж" 
№014930000
0813000005-
0094584-01

4696467,14
Контракт в 

стадии 
заключения

- - - - - - - - -

ремонт участками дорожного покрытия ул. 
Кузина, ул. Комсомольская, пер. Вебера и 
ул.Нефедова – межквартального проезда к 
придомовой территории

314,296 1 362,000 1 780,958 20.03.2013 20.03.2013 15.04.2013 15.04.2013

ООО 
"Северстрой

монтаж" 
№014930000
0813000004-
0094584-01

3127242,59
Контракт в 

стадии 
заключения

- - - - - - - - -

Муниципальное 
образование 

городское 
поселение 

Печенга

Ремонт автом. дорог местного значения, 
придомовых территорий 5 374,000 4 564,000 810,000 17.06.2013 - 15.07.2013 - - - 29.07.2013 - - - - - - - - -

город Мурманск 
на конкурсной 

основе

Терский район

Городское 
поселение 

Ревда 
Ловозерского 

района на 
конкурсной 

основе



Перечень муниципальных образований не представивших отчет по 
освоению средств субсидий по состоянию на 29.04.2013 

№ 
п/п 

Муниципальное образование 
Мурманской области 

1 2 

1 Ковдорский район 

2 г. Полярные Зори с подведомственной 
территорией 

3 ЗАТО п. Видяево 

4 ЗАТО г. Североморск 

5 ЗАТО Александровск 

  Кандалакшский район, всего, в т.ч.: 

6 г.п. Зеленоборский 

7 с.п. Зареченск 

8 с.п. Алакуртти 

  Печенгский район, всего, в т.ч.: 

9 г.п. Никель 

10 с.п. Корзуново 

  Терский район, всего, в т.ч.: 

11 г.п. Умба 

  Кольский район, всего, в т.ч.: 

12 г.п. Молочный 

13 г.п. Мурмаши 

14 г.п. Верхнетуломский 

15 г.п. Кильдинстрой 

16 с.п. Междуречье 

17 с.п. Ура-Губа 

18 с.п. Пушной 

19 с.п. Териберка 


