

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

27.12.2021

Пр-22/87-ЮП

24 декабря 2021 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова Юлия Александровна – и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 24.12.2021.

Докладчик – В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- И.А. Богданов, заместитель Главы администрации Кольского района;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- Е.В. Никора, заместитель Председателя Мурманской областной Думы;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

4. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в 4 квартале 2021 года. Факт кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на 24 декабря 2021 года.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, заместитель Главы администрации Кольского района.

5. О ходе реализации технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, и планировании указанных мероприятий на 2022 год.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- И.А. Богданов, заместитель Главы администрации Кольского района;
- А.О. Каневский, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

6. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 17.12.2021.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 24.12.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о

заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) подготовить конкурсную документацию на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского, Первомайского и Ленинского административных округов города Мурманска, по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в рамках четырех закупок соответственно.

Срок - разместить закупки по 25 объектам до 30.12.2021.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в 4 квартале 2021 года, о кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на 24 декабря 2021 года.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов бюджету города Мурманска по всем оставшимся объектам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

Срок – не позднее 24.12.2021.

4.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) осуществить все кассовые выплаты, запланированные на 2021 год по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года.

Срок - не позднее 27.12.2021.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) о ходе реализации технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, и планировании указанных мероприятий на 2022 год.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

6.1.1. Привести кассовый план в соответствие с финансированием по объектам: Мостовой переход через р. Мартимьявр, км 97+935, Путепровод через ж/ду на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиярви.

Срок – 28.12.2021.

6.1.2. Привести планируемое выполнение (раздел Контракты) и кассовый план в соответствие с финансированием по объекту: Апатиты-Кировск.

Срок - 28.12.2021.

6.1.3. Привести кассовый расход межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2021 г. №1769-р (показатель 1302) в соответствие с фактическим выполнением и кассовым расходом по объекту «Оленегорск-Ловозеро, км 0+000- км 80+000».

Срок – 28.12.2021.

6.1.4. Приложить в полном объеме документы подтверждающие оплату по объекту Путепровод через ж/д на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиярви.

Срок – 28.12.2021.

6.1.5. Внести плановые показатели по укладке на 2021 год по объекту Пиренга - Ковдор 0-101

Срок – 28.12.2021.

6.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов):

6.2.1. Заполнить фактические показатели в разделе элементы обустройства автомобильных дорог по объектам:

- Проезд Ледокольный (без съезда на просп. Кольский) (устройство пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров);

- проезд Северный (устройство тротуаров);

- проезд к д. № 91 по улице Старостина (устройство тротуаров);

- улица Виктора Миронова (нанесение дорожной разметки, размещение площадок отдыха и стоянок транспортных средств);

- улица Кирпичная (устройство пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки);

- улица Ростинская (устройство пешеходных ограждений, устройство тротуаров);

- пр. Северный, участок работ от ул. Старостина до дома № 25 по пр. Северному (нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров);

- ул. Лобова (от пр. Г. Североморцев до ул. А.Позднякова) (устройство светофоров, нанесение дорожной разметки, устройство тротуаров);

- улица Траловая (устройство дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство ИДН).

Срок – 28.12.2021.

6.2.2. Внести информацию о фактическом выполнении работ по объектам 2021 года: переулок Терский, улица Виктора Миронова, улица Ростинская, проезд от улицы Свердлова, д. № 40, корп. 4 до д. № 8а по улице Виктора

Миронова, ул. Школьная, ул. Пищевиков, ул. Сивко, ул. Траловая в разделе «Контракты — планы и выполнение».

Срок - 28.12.2021.

6.2.3. Приложить гарантийный паспорт на объект улица Траловая.

Срок - 28.12.2021.

6.2.4. Привести стоимость контракта в соответствие с финансированием по объектам: ул. Траловая, пр. Автопарковый.

Срок - 28.12.2021.

6.2.5. Приложить документы подтверждающие оплату по объектам улица Траловая, улица Капитана Буркова, улица Володарского, улица Пищевиков, улица Ростинская, проезд от улицы Свердлова, д. № 40, корп. 4 до д. № 8а по улице Виктора Миронова.

Срок - 28.12.2021.

6.2.6. Внести информацию по распределению суммы платежей по объектам: ул. Миронова, улица Пищевиков, улица Ростинская, проезд от улицы Свердлова, д. № 40, корп. 4 до д. № 8а по улице Виктора Миронова, ул. Володарского, ул. Буркова.

Срок – 28.12.2021.

6.3. Администрации Кольского района (И.А. Богданов):

6.3.1. По объекту пр. Советский внести информацию в разделе «Основное» в полях: «Значение объекта», «Значение автомобильной дороги», «Автомобильная дорога», заполнить плановые показатели по элементам обустройства.

Срок - 28.12.2021.

6.3.2. По объекту ул. Победы внести фактическое выполнение в разделе «Контракты», финансирование, кассовый план и заполнить показатели по элементам обустройства на 2021 год.

Срок - 28.12.2021.

**И.о. министра транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

24 декабря 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:	
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Стародубцев Олег Сергеевич	– начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
ФКУ Упрдор «Кола»:	
Решетов Денис Владимирович	– эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
Мурманская областная Дума:	
Иванов Герман Александрович	– депутат Мурманской областной Думы
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:	
Каневский Александр Олегович	– заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:	
Алиев Владислав Владимирович	– начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Шварцкоп Андрей Александрович	– первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

Администрация города Мурманска:	
Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
Табунщик Михаил Анатольевич	– заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	– начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Администрация Кольского района:	
Богданов Игорь Александрович.	– заместитель Главы администрации Кольского района
Голицынский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»:	
Мансуров Андреевич	Арсений – начальник отделения диагностики автомобильных дорог Голицынского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»